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 DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: Ammodernamento ed efficientamento energetico dell'impianto di 
pubblica illuminazione della via Lungomare 

 

COMMITENTE: Comune di Sant'Alessio Siculo 

INDIRIZZO CANTIERE: Via Lungomare 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) 
   

 

 
il Coordinatore della sicurezza  

in fase di progettazione 
Arch. Bartolotta Antonella 

 

 
FIRMA ………………………………………….. 
 

 

  
il Committente 

   
 

FIRMA ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
il Responsabile dei lavori 

 
 

FIRMA …………………………………………… 

 
Il Direttore dei lavori 

 
 

FIRMA …………………………………………… 

 
Il Coordinatore della sicurezza  

in fase di esecuzione 
  
 

FIRMA…………………………………………… 
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Dati identificativi del cantiere 
 

Cantiere 

Denominazione del cantiere 
Ammodernamento ed efficientamento energetico dell'impianto di 
pubblica illuminazione della via Lungomare 

Titoli Abilitativi    del   

 

Ubicazione del cantiere 

Indirizzo Via Lungomare 

Città Sant'Alessio Siculo 

Provincia ME 

 

Committente 

Ragione sociale Comune di Sant'Alessio Siculo 

Indirizzo Via Consolare Valeria, 1 

Comune Sant'Alessio Siculo 

Provincia ME 

Sede Sant'Alessio Siculo 

Telefono 0942751036 

Partita IVA 00347890832 

 
Importi ed entità del cantiere 

Importo lavori 287.954,14 € 

Oneri della sicurezza 17.657,77 € 

Durata presunta dei lavori (gg) 82 

Entità presunta uomini/giorno 227 
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CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI 
 
Per determinare la durata  in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attività, sono stati messi in 
relazione i tempi  (NGL = Numero dei giorni lavorativi) con  i singoli importi  in funzione della Valutazione 
analitica dei giorni Utili e l’incidenza della manodopera  
 

 
 

NGC = (NGL x 365) / Gu 

Avendo indicato con  
NGC = numero di giorni consecutivi necessari  
NGL = numero di giorni utili necessari  
Gu= Giorni utili all’anno 
 

 
1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi) 
 

 
 

 
 

NGL = (I x P/100) / (C x N x O) 

Dove: 

• I = importo Gruppo di lavorazione  
• P = percentuale incidenza manodopera  
• C = costo orario della manodopera  
• O = N° lavoratori previsti  
• N = numero ore giornaliere  
• NGL = Numero giorni lavorativi utili 
 

 
 
I valori utilizzati, per ogni attività lavorativa, sono riportati nella tabella  ELENCO ATTIVITA' E FASI al 
capitolo successivo. 
 
2.0 Determinazione dei Giorni Utili “Gu “  
 
Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell’anno, i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle 
condizioni climatiche stimati e i giorni di chiusura del cantiere per festività e ferie. 
I valori presi in considerazione sono : 
 

Giorni per anno 365 

Giorni di chiusura cantiere 116 

Giorni utili 249 
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ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO 
 
 

Attività Durata g. inizio - g. fine 

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE 7 g  

   Segnaletica cantiere 3 g 1 - 3 

   Montaggio recinzione di cantiere 3 g 4 - 6 

   Montaggio bagni chimici 1 g 7 - 7 

DEMOLIZIONI STRADALI 4 g  

   Taglio e demolizione pavimentazione 2 g 8 - 9 

   Demolizione di pavimenti 2 g 10 - 11 

SCAVI 10 g  

   Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici 
h inf. 1.50 m 

5 g 12 - 16 

   Rinterri 5 g 17 - 21 

   Trasporto a rifiuto 10 g 12 - 21 

LAVORI AL MANTO STRADALE 2 g  

   Finitura manto stradale 2 g 29 - 30 

PAVIMENTAZIONI ESTERNE 5 g  

   Pavimentazione in basole 5 g 31 - 35 

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 74 g  

   Posa tubazioni di piccolo diametro 7 g 22 - 28 

   Posa pozzetti prefabbricati 7 g 22 - 28 

   Installazione di pali pubblica illuminazione 30 g 36 - 65 

   Impianto elettrico e di terra esterno 7 g 66 - 72 

   Posa in opera di armatura di illuminazione 
stradale 

23 g 73 - 95 




	testata.pdf
	Fogli e viste
	Modello



