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ALLEGATO A
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: Ammo'der.namgnto'ed efficien@amento energetico dell'impianto di
pubblica illuminazione della via Lungomare

COMMITENTE: Comune di Sant'Alessio Siculo

INDIRIZZO CANTIERE:  Via Lungomare 98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione

il Committente

il Responsabile dei lavori

Il Direttore dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione

Revisione N° 1 - del 29/05/2025




P.S.C.
Ammodernamento ed
efficientamento energetico
dell'impianto di pubblica
illuminazione della via
Lungomare

Sezione 1 - ANAGRAFICA CANTIERE Rev. 1 -29/05/2025

Anagrafica cantiere

Dati identificativi del cantiere

Cantiere

Denominazione del cantiere

Ammodernamento ed efficientamento energetico dell'impianto di
pubblica illuminazione della via Lungomare

Titoli Abilitativi

del

Ubicazione del cantiere

Indirizzo Via Lungomare
Citta Sant'Alessio Siculo
Provincia ME

Committente

Ragione sociale

Comune di Sant'Alessio Siculo

Indirizzo Via Consolare Valeria, 1
Comune Sant'Alessio Siculo
Provincia ME
Sede Sant'Alessio Siculo
Telefono 0942751036
Partita IVA 00347890832
Importi ed entita del cantiere
Importo lavori 287.954,14 €
Oneri della sicurezza 17.657,77 €
Durata presunta dei lavori (gg) 82
Entita presunta uomini/giorno 227
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Ammodernamento ed efficientamento CRONOPROGRAMMA DEI
energetico dell'impianto di pubblica LAVORI

illuminazione della via Lungomare

Cronoprogramma lavori

CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI

Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attivita, sono stati messi in
relazione i tempi (NGL = Numero dei giorni lavorativi) con i singoli importi in funzione della Valutazione
analitica dei giorni Utili e [’incidenza della manodopera

Avendo indicato con

NGC = numero di giorni consecutivi necessari
NGC = (NGL x 365) / Gu NGL = numero di giorni utili necessari

Gu= Giorni utili all’anno

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

Dove:

e | =importo Gruppo di lavorazione

e P = percentuale incidenza manodopera

e C = costo orario della manodopera
NGL = (I x P/100) / (C x N x O) e 0=N° lavoratori previsti

e N = numero ore giornaliere

e NGL = Numero giorni lavorativi utili

| valori utilizzati, per ogni attivita lavorativa, sono riportati nella tabella ELENCO ATTIVITA’ E FASI al
capitolo successivo.

2.0 Determinazione dei Giorni Utili “Gu “
Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell’anno, i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle

condizioni climatiche stimati e i giorni di chiusura del cantiere per festivita e ferie.
| valori presi in considerazione sono :

Giorni per anno 365
Giorni di chiusura cantiere 116
Giorni utili 249
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ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO

Attivita Durata g. inizio - g. fine

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE 7¢

Segnaletica cantiere 3g 1-3

Montaggio recinzione di cantiere 3g 4-6

Montaggio bagni chimici 1¢g 7 -
DEMOLIZIONI STRADALI 4g

Taglio e demolizione pavimentazione 2g 8-9

Demolizione di pavimenti 2g 10 - 11
SCAVI 10¢g
. 1.r?fu:.a;/'l-r:'z)sneqz1one obbligata con mezzi meccanici 5g 12 - 16

Rinterri 5¢ 17 - 21

Trasporto a rifiuto 10¢g 12 - 21
LAVORI AL MANTO STRADALE 2g

Finitura manto stradale 2g 29 - 30
PAVIMENTAZIONI ESTERNE 5g

Pavimentazione in basole 5¢ 31-35
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 74 ¢

Posa tubazioni di piccolo diametro 7¢ 22 - 28

Posa pozzetti prefabbricati 7¢ 22 - 28

Installazione di pali pubblica illuminazione 30g 36 - 65

Impianto elettrico e di terra esterno 7¢ 66 - 72
Str:ggfein opera di armatura di illuminazione 3¢ 73 - 95
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Mome attivita

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE
Segnaletica cantiere
Montaggio recinzione di cantiere
Montaggio bagni chimici
DEMOLIZIONMI STRADALI
Taglio e demclizione pavimentazione

Demolizione di pavimenti

SCAVI

Secavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf..

Rinterri
Trasporto a rifiuto
LAVORI AL MANTO STRADALE
Finitura manto stradale
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
Pavimentazione in bascle
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Posa tubazioni di piccolo diametro
Posa pozzetti prefabbricati
Installazione di pali pubblica illuminazicne
Impianto elettrico e di terra esterno

Posa in opera di armatura di illuminazione stradale

Durata

[ R L L

Ln

10

Mese 1

Mese 2

11

Mese 3 Mese 4 Mese 5
25 32 39 46 53 1] 67 74 81 a8 9%
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