DETERMINAZIONE N.40 IN DATA 31.03.2025

COMUNE DI PIERANICA

PROVINCIA DI CREMONA

Oggetto: APPALTO OPERA PUBBLICA “RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILE
COMUNALE MEDIANTE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - APPALTATORE IMPRESA TAGLIETTI
STEFANO S.R.L. — APPROVAZIONE 27 SAL LAVORI AL 29.03.2025 E
LIQUIDAZIONE DELLA CORRISPONDENTE RATA D’ACCONTO (Codice CUP
D28121000040006 / Codice CIG 994231303E)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

RICHIAMATI:

. il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’'ordinamento degli enti locall”
e successive modifiche ed integrazioni;

. il Regolamento di Contabilita di questo Comune;

. I'Art. 183 con particolare riferimento al comma 8" del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che

dispone che il programma dei pagamenti conseguenti al’assunzione degli impegni di
spesa deve essere compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

. lo Statuto del Comune;

. 'Art. 165, comma 9%, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

. I'Art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Pieranica n.6 in data 01.07.2024,
afferente la nomina del Responsabile del’lArea Tecnica comunale nella persona
dell’Architetto Alessandro Carlo Maria Guffi, Tecnico comunale;

RICHIAMATO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione
dell’Articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.0O. n. 12), di seguito e per brevita detto
Codice;

RICHIAMATI espressamente i contenuti:

- della Deliberazione di Giunta Comunale n.41 in data 02.08.2023, esecutiva ai sensi
di legge, era stato approvato il PE — Progetto esecutivo dellopera pubblica
“RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE MEDIANTE OPERE DI
RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” (Codice CUP
D28121000040006), comportante un quadro economico complessivo di spesa di
€.290.000,00;

- delle proprie Determinazioni n.46 in data 22.04.2024 e n.57 in data 07.05.2024,
rispettivamente afferenti 'aggiudicazione e I'aggiudicazione definitiva dei lavori in
trattazione in favore dell'impresa TAGLIETTI STEFANO S.R.L. con sede in Vailate
(CR) — partita .V.A. 01738150190, il tutto con:

- il ribasso per prezzo di €.1.000,00 sul dato d’asta di netti €.183.000,00 I.V.A. 10%
esclusa, corrispondente a lordi €.1.100,00 I.V.A. inclusa;

- limporto netto contrattuale di €.230.000,00 oltre all’'l.V.A. 10% (€.23.000,00), pari

alla spesa lorda complessiva €.253.000,00, ovvero:
€.183.000,00 (imp. lavori a base d’asta) - €.1.000,00 (ribasso per prezzo su €.183.000,00) =
= €.182.000,00 (imp. netto lavori appaltati) + €.41.000,00 (manodopera non soggetta a ribasso) +
+€.7.000,00 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) = €.230.000,00 (imp. netto contratto) +
+ €.23.000,00 (I.V.A. 10%) = €.253.000,00 (imp. lordo contratto)




O ATTO CHE:

PRES

I'aggiudicazione ha assunto definitiva efficacia ai sensi di legge;

I'impresa aggiudicataria € specializzata in lavori ed attivita quali quelli oggetto del
presente appalto;

sulla scorta delle risultanze della gara d’appalto, il quadro economico generale di
spesa dell’'opera pubblica in trattazione presenta una economia di €.1.100,00 I.V.A.
inclusa, derivante dallo sconto per prezzo offerto in sede di gara lavori dallimpresa

aggiudicataria precitata, e si attesta in complessivi €.288.900,00 cosi ri-articolato:

voce di spesa Costo Costo
PE - Prog. esec. Post gara

A - COSTO DELLE OPERE €.231.000,00 €.230.000,00
a.1 | LAVORI E FORNITURE A BASE D’ASTA (soggetti a ribasso) €.183.000,00 |  €.182.000,00
a.2 | MANODOPERA (non soggetti a ribasso d’'asta) €.41.000,00 €.41.000,00
a.3 | ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) €.7.000,00 €.7.000,00
B — SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €.59.000,00 €.58.900,00
b.1 | RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI €.0,00 €.0,00
b.2 | ACQUISIZIONE AREE E/O IMMOBILI €.0,00 €.0,00
b.3 | SPESE TECNICHE GENERALI €.23.000,00 €.23.000,00

comprensive di spese e contr.to prev.le
b.4 | INCENTIVI RUP (ex Art.113 Codice) €.4.620,00 €.4.620,00
b.5 | SPESE DI GARA, DI PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTO E DEL CONTRIBUTO €.300,00 €.300,00

REGIONALE comprensive di I.V.A.
b.6 | ALLACCIAMENTI E/O POTENZIAMENTO ALLACCI ESISTENTI €.2.500,00 €.2.500,00
b.7 | .V.A. 10% su A—- COSTO DELLE OPERE €.23.100,00 €.23.000,00
b.8 | I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE GENERALI €.5.060,00 €.5.060,00
b.9 | IMPREVISTI €.420,00 €.420,00

comprensivi di I.V.A.

Importo complessivo opera (A+B) €.290.000,00 €.288.900,00

in data 10.05.2024 u.s., attesa la necessita di avviare i lavori nei tempi previsti,
veniva sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori in forma anticipata e,
contestualmente, si dava avvio all’esecuzione dell’opera;

in data 29.05.2024 u.s., tra le parti interessate COMUNE DI PIERANICA (Ente
appaltante) e TAGLIETTI STEFANO S.R.L. (Appaltatore), veniva stipulato il
Contratto di appalto dei lavori in trattazione (Rep.607/2024);

I'Appaltatore ha espressamente rinunciato all’anticipazione contrattuale prevista
all’Articolo 16 (Anticipazione) del Contratto di appalto, nonché all’Articolo 31
(Anticipazione) del Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.);

con Determinazione n.162 in data 09.12.2024 u.s., era stata approvata la
documentazione presentata dai Direttori dei lavori CROCE Arch. ANDREA e
BISLERI Ing. DANILO afferente 1 Stato di avanzamento lavori realizzati a tutto il
15.11.2024 u.s., comportante limporto (l.V.A. 10% esclusa) di €.59.000,00
comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza (€.2.000,00) non soggetti a
ribasso d'asta, al lordo dello sconto di gara e della trattenuta di garanzia e,
contestualmente, era stata liquidata all’Appaltatore la corrispondente rata d’acconto
come da Certificato di pagamento n.01 del 25.11.2024, dellimporto (I.V.A. 10% di
legge esclusa) di €.58.456,25 comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta (€.2.000,00) al netto dello sconto di gara e della




trattenuta di garanzia, pari allimporto lordo complessivo |.V.A. 10% inclusa
(€.5.845,63) di €.64.301,88;

- in stretta connessione ad eventi e situazioni che non hanno consentito uno sviluppo
e un andamento regolare, i lavori in trattazione sono stati temporaneamente sospesi
per cause non imputabili all Appaltatore;

- indata 07 marzo 2025 u.s. i lavori sono stati puntualmente ripresi;

- i lavori sono in corso di esecuzione e che, in connessione all’avanzamento degli
stessi, si pud procedere alla approvazione di un nuovo stato di avanzamento,
ovvero del 2" stato di avanzamento lavori ed anche alla liquidazione della
corrispondente rata d’acconto;

RICHIAMATI al riguardo i contenuti dell’Articolo 17 (Pagamenti in acconto e a saldo) del
Contratto di appalto, nonché I'Articolo 32 (Pagamenti in acconto) del Capitolato Speciale di
Appalto (C.S.A.), laddove al comma 17 & specificato che: “1. Le rate di acconto saranno
liquidate ai sensi dell’Articolo 32 e ss. del C.S.A., ogni qualvolta I'importo dei lavori
eseguito e contabilizzato ai sensi degli Articoli 27, 28, 29 e 30 del C.S.A., al netto del
ribasso d’asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta non risulti inferiore al 25% (venticinquepercento) dell'importo netto del contratto di
appalto  (€.230.000,00), ovvero pari ad almeno netti €.57.500,00 (euro
cinquantasettemilacinquecento/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilita e
dallo Stato di avanzamento lavori ...”

VISTA al riguardo la documentazione presentata dai Direttori dei lavori CROCE Arch.

ANDREA e BISLERI Ing. DANILO e dall’Appaltatore afferente il 2" Stato di avanzamento

lavori realizzati a tutto il 29.03.2025 u.s. nellambito dellappalto in trattazione,

specificatamente comportante I'importo (I.V.A. 10% esclusa) di €.120.000,00 comprensivo

di quota degli oneri per la sicurezza (€.3.000,00) non soggetti a ribasso d’asta, al lordo

dello sconto di gara, della trattenuta di garanzia e dei pagamenti precedenti. La

documentazione é costituita dai seguenti documenti:

. 2" S.A.L. lavori realizzati a tutto il 29.03.2025, pari allimporto netto (I.V.A. 10%
esclusa) di €.120.000,00 comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza
(€.3.000,00) non soggetti a ribasso d’'asta, al lordo dello sconto di gara della
trattenuta di garanzia e dei pagamenti precedenti;

. Registro contabilita / Libretto misure;

. Relazione del Direttore dei lavori sullo stato dei lavori;

PRESO ATTO CHE I'Appaltatore ha sottoscritto la documentazione succitata senza riserva;

VISTO il Certificato di pagamento a propria firma n.02 in data 31.03.2025 odierno,
dellimporto netto (I.V.A. 10% di legge esclusa) di €.59.998,50 comprensivo della quota
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€.3.000,00), I.V.A. 10% esclusa
(€.5.999,85), pari allammontare lordo di €.65.998,35;

RITENUTO di procedere:
. alla approvazione della documentazione costituente il 2* S.A.L. lavori realizzati a
tutto il 29.03.2025 u.s.;

. al pagamento nei confronti dellAppaltatore del corrispondente Certificato di
pagamento n.02;

PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarita contributiva dell’Appaltatore
TAGLIETTI STEFANO S.R.L. con sede in Vailate (CR);

RICHIAMATI i contenuti dell’Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive
modifiche ed integrazioni, recante “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente
all’'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, ricordando che ai lavori in trattazione sono
stati attribuiti i seguenti codici: Codice CUP D28121000040006 / Codice CIG 994231303E,
e che I'Appaltatore precitato, in conformita alla normativa vigente, si & assunto tutti gli



obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e a reso noto al Comune il conto corrente
bancario dedicato sul quale saranno effettuati i pagamenti in relativo favore, con tutti gli
elementi identificativi: istituto di credito, persona/ne fisica/che delegata/te ad operare sul
conto; - n. di conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN;

RILEVATA l'urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni
dellAmministrazione Comunale;

RICHIAMATI a tal fine:

a) il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” (Codice);

b) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP.
19.04.2000, n.145), espressamente richiamato per il presente appalto;

c) il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la citata D.G.C. 41/20283;

d) il Progetto esecutivo dell’'opera pubb. in trattazione, approvato con D.G.C. 41/2023;

e) il Contratto di appalto stipulato in data 29.05.2024 u.s. (Rep.607/2024);

RICHIAMATO ['Articolo 109, comma 2" del D.L.vo 18.08.2000, N.267, che prevede
l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’'organo politico;

ATTESO CHE: il presente provvedimento:

. non é attratto dalle competenze della Centrale di committenza (C.U.C.);

. rientra nelle competenze gestionali dello scrivente Responsabile
del servizio, ai sensi dell’Art. 107 comma 3" del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTI gli Art.151 comma 4” e 153 comma 5* nonché I'Art.183 del D.Lgs.n.267/2000;
INFORMATA la Giunta Comunale;
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquistera esecutivita con I'apposizione

del visto di regolarita contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
e per gli effetti dell’Art.151, comma 4" del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA
Per tutto quanto in premessa espressamente riportato e confermato:

1. Di assumere la presente determinazione di approvazione del 2" Stato di
avanzamento dei lavori relativi allopera pubblica in trattazione e di contestuale
liquidazione della corrispondente rata d’acconto in favore dell’Appaltatore;

2. Diricordare che:
. i lavori sono in corso di regolare esecuzione;
. I'Appaltatore ha espressamente rinunciato all’anticipazione contrattuale prevista
all’Articolo 16 (Anticipazione) del Contratto di appalto, nonché all’Articolo 31
(Anticipazione) del Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.);

3. Di approvare la documentazione presentata dai Direttori dei lavori CROCE Arch.
ANDREA e BISLERI Ing. DANILO e dall'Appaltatore afferente il 2" Stato di
avanzamento lavori realizzati a tutto il 29.03.2025 u.s. nellambito dell’appalto in
trattazione, specificatamente comportante [limporto (l.V.A. 10% esclusa) di
€.120.000,00 comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza (€.3.000,00) non
soggetti a ribasso d’asta, al lordo dello sconto di gara, della trattenuta di garanzia e
dei pagamenti precedenti. La documentazione & costituita dai seguenti documenti:

. 2" S.A.L. lavori realizzati a tutto il 29.03.2025, pari all’importo netto (1.V.A. 10%
esclusa) di €.120.000,00 comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza
(€.3.000,00) non soggetti a ribasso d’asta, al lordo dello sconto di gara della
trattenuta di garanzia e dei pagamenti precedenti;

. Registro contabilita / Libretto misure;

. Relazione del Direttore dei lavori sullo stato dei lavori;



4. Diliquidare all’Appaltatore TAGLIETTI STEFANO S.R.L. il corrispondente Certificato
di pagamento a propria firma n.02 in data 31.03.2025 odierno, dellimporto (I.V.A.
10% di legge esclusa) di €.59.998,50 comprensivo della quota degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€.3.000,00), I.V.A. 10% esclusa (€.5.999,85),
pari allammontare lordo di €.65.998,35;

5. Di trasmettere il presente provvedimento all’Appaltatore e ai Direttori dei lavori
interessati;

6. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile dell’Area
finanziaria per la prescritta attestazione di regolarita contabile e copertura finanziaria
ai sensi dell’Art.183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

7. Di imputare, in armonia con la citata propria Determinazione n.57 in data
07.05.2024, la spesa di €.65.998,35 importo impegnato anno 2024 e re-imputato
allintervento del bilancio di previsione 2025/2027 annualita 2025: codice
21040203(2) Missione 12 Programma 7 - RIQUALIFICAZIONE E RIUSO DELLA
SCUOLA PRIMARIA IN DISMISSIONE DA CONTRIBUTO REGIONALE;

8. Di dare atto che la liquidazione avverra tramite bonifico sul conto dedicato indicato
nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;

9. Di confermare che la liquidazione della rata di acconto & sempre subordinata alla
verifica con esisto positivo della situazione di regolarita contributiva dell’Appaltatore;

10. Di svincolare proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori, la garanzia
definitiva presentata dall’Appaltatore mediante polizza n.254892550 emessa in data
03.05.2024 da ALLIANZ S.P.A. — Agenzia 2042 di Crema;

11. Di procedere con le pubblicazioni di legge del provvedimento in trattazione;

12. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche
potenziale, ai sensi dell’Articolo 6-bis della Legge n.241/1990 e dell’Articolo 7 del
D.P.R. 62/20183.

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Guffi arch. Alessandro

Attestato di regolarita e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilita monetaria attestante la compatibilita del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
Pieranica, li 04.04.2025
Il Responsabile Area Finanziaria
f.to Raimondi Valter Giuseppe

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, li 04.04.2025
Il Segretario Comunale
f.to Marzano d.ssa Monica

Copia conforme all’originale
Pieranica, li 04.04.2025
Il Segretario Comunale
f.to Marzano d.ssa Monica




