Comune di LUINO

OPERE A COMPENSAZIONE

DURATA (gg)

| cod. Attivita Inizio | Fine | Pue
0 w,o m,o @,o Awo
1 0 w%wﬂw_wwﬂ% MMM_M%: . 12/01/2026| 16/01/2026| 4 o W
2 1.1 |Formazione area basket | 17/01/2026| 06/02/2026| 20
3 1.2 |Panchine e gradonate 07/02/2026| 17/02/2026] 10 | 1.1 .
4 1.3 |recinzione basket 18/02/2026| 28/02/2026| 10 | 12 e Wy
5 1.4 M_wﬁmmnﬂhm %M:Mono_a 01/03/2026| 11/03/2026] 10 | . | W
6 1.5  |impianto illuminazione 12/03/2026| 17/03/2026| 5 » >y
7 2.1 |Formazione rampa 26/01/2026| 15/02/2026|f 20 | 1.5 - 7
8 2.2 |Area presso rampa 16/02/2026| 21/02/2026| 5 |
9 2.3 __M%_wma iluminazione 22/02/2026| 25/02/2026| 3 | | )7
10 3.2 mmmﬁ%ﬁmuo:m stradali e 16/03/2026| 31/03/2026| 15 | 22 7
viabilita -
11 3.1 |areaaverde area basket | 01/04/2026| 16/04/2026| 15 | 23 7
18 | F.1 |Imprevisti |
19 | F.2 |Pulizie e smobilizzo 17/04/2026] 20/04/2026] 3 | >? |
20 || F.3 [Fine lavori 21/04/2026| 22/04/2026|| 1 3.1 0
1:__M womm_ Fine lavori
A — ” 100
TC 100 99. e L N
naturali consecutivi B30 m
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