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Coordinatore fase di Progettazione: Ing. Alessandro Garau ALLEGATO M
Impresa appaltatrice: Data: Settembre 2025

n. Fase lavorativa Durata 1™ settimana 2" settimana 3" settimana 4 settimana 5 settimana 6" settimana 7" settimana
1 Installazione cantiere 1lgg
2 Realizzazione scavi 10 gg
3 Realizzazione sottoservizi e allacci 18 gg
4 Realizzazione impianto elettrico eco-centro 15499
5 Realizzazione copertura metallica 15499
10 Pulizia e sgombero area di cantiere 199
TOTALE 60 g9




