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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 57 g

Allestimento del cantiere 3 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

OPERE IN C.A. 46 g

Scavo di sbancamento 5 g

Perforazioni per pali trivellati 5 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 5 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura e getto per le strutture in fondazione4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili - pilastri5 g

Posa ferri di armatura e getti - pilastri 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili - travi5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura e getto per le strutture in elevazione - travi4 g

Montaggio di pannelli prefabbricati in c.a. per solai e getto 4 g

OPERE EDILI 81 g

Posa della struttura delle pareti in cartongesso 10 g

Predisposizione di lastre in cartongesso 7 g

Predisposizione di impianto eletttrico, idrico, termico, antincendio 15 g

Formazione di massetto 3 g

Posa isolanti termici 10 g

Completamento del cartongesso 5 g

Opere di finitura 26 g

Completamento impianti 5 g

SISTEMAZIONI ESTERNE 12 g

Realizzazione di marciapiedi 5 g

Formazione di tappeto erboso 2 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

SMOBLIZZO CANTIERE 5 g

Smontaggio del ponteggio e della gru 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere e smobilizzo 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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