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CATEGORIE DI LAVORO
TOTALI PER 

CATEGORIE

€                                  

(euro)

Avvio cantiere -

SCAVI  E DEMOLIZIONI 10.000,00 5.160,36 15.160,36

OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'

STRADALE E MESSA IN SICUREZZA
10.000,00 25.000,00 35.000,00 40.000,00 20.000,00 23.393,64 153.393,64

ILLUMINAZIONE STRADALE 15.000,00 15.000,00 10.000,00 7.101,06 47.101,06  

SEGNALETICA STRADALE 2.000,00 2.000,00 1.596,95 5.596,95

SICUREZZA 2.500,00 2.500,00 5.000,00 1.000,00 1.905,34 12.905,34

Chiusura cantiere 0,00

Parziali 20.000,00 32.660,36 52.500,00 62.000,00 33.000,00 33.996,99 -

Progressivi 20.000,00 52.660,36 105.160,36 167.160,36 200.160,36 234.157,35 234.157,35

MESI 1 2 3 4 5 6

 

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO                                                                                                                                                                                                                 

Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e razionalizzazione degli spazi della carreggiata della Circonvallazione 

di Perfugas - I Lotto:  tratti:   B4- B5 -B6
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DURATA CANTIERE IN MESI

DURATA LAVORI
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