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1. CRONOPROGRAMMA

Attivita
ID Nome Durata
12 Lotto 2 150
0 Accantieramento 2
1 Rimozioni, scavi, demolizioni e movimenti terra 25
2 Posa reti sottoservizi e plinti illuminazione 30
3 Posa cordonate e pavimentazioni in pietra marciapiedi 30
21 Realizzazione impianto illuminazione pubblica 20
18 Arredi e predisposizione aiuole 15
Pavimentazioni 10

9 Segnaletica orizzontale e verticale 8
5 Opere di completamento 8
13 Rimozione cantiere 2
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i progettisti

dott. ing. Cristiano Roselli della Rovere
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