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CRONOPROGRAMMA 
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Caricamento nota 
autorizzativa ministeriale su 
piattaforma GPU 

0                 

Predisposizione elaborati 
progettuali e 
documentazione di gara 

 7                

Approvazione elaborati 
progettuali 

  1               

Pubblicazione richiesta 
preventivi su piattaforma 
Sintel 

   1              

Periodo presentazione 
offerte 

    7             

Verifica documentazione 
amministrativa e tecnica 

     1            

Valutazione offerte e 
individuazione operatore 
economico 

      5           

Adozione determina di 
affidamento ed acquisizione 
CIG 

       1          

Comunicazione affidamento 
e avvio esecuzione 

        1         

Produzione/preparazione 
forniture 

         31        

Consegna arredi presso 
struttura 

          2       

Montaggio, posa e 
installazione 

           5      

Sistemazione finale ambienti 
e verifiche funzionali 

            2     

Verifica conformità / 
certificato regolare 
esecuzione 

             3    

Inaugurazione asilo nido               
MILES
TONE 

  

Raccolta documentazione 
amministrativa e contabile 
per rendicontazione 

               
PROG
RESSI

VA 
 

Chiusura rendicontazione su 
piattaforma GPU 

                

ENTR
O 

TERM
INE 

MINIS
TERIA

LE 
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