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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Opere edili 12 g

Scavo di sbancamento 2 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 4 g

Realizzazione di impianto di sollevamento fognario (elettropompa sommergibile)3 g

Marciapiedi 7 g

Realizzazione di marciapiedi 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Carpenteria 7 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2 g

Impianti 5 g

Installazione di terminale per il pagamento automatico 1 g

Installazione di colonnina di ricarica elettrica 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di videosorveglianza 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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