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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 30 g

Realizzazione e smobilizzo dell'area di cantiere 5 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Montaggio della gru a torre 7 g

MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA

Coibentazione pavimenti 10 g

Coibentazione solaio verso sottotetto 8 g

Realizzazione cappotto esterno 46 g

Coibentazione copertura 41 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 5 g

Sostituzione di serramenti esterni 17 g

Realizzazione di impianto di controllo, di gestione e di supervisione 8 g

 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 33 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Smontaggio della gru a torre 7 g

Smobilizzo del cantiere e pulizia dei locali 7 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = XONA ESTERNA

Z3 = ZONA INTERNA
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