
E' fatta salva la possibilità di ridefinizione dei cronoprogrammi delle attività e dei cronoprogrammi finanziari qualora approvati con deliberazione della Giunta Regionale su motivata richiesta dei soggetti beneficiari. 

ALELGATO C 
Cronoprogramma delle attività per le fasi di formazione, adozione ed approvazione del PUG del comune di Mesola (salvo proroghe approvate dalla Giunta regionale) 
  anno 

2020 

Gen -Feb 

2021 

Mar-Apr 

2021 

Mag-Giu 

2021 

Lug-Ago 

2021 

Set-Ott 

2021 

Nov -Dic 

2021 

Gen-Feb 

2022 

Mar-Apr 

2022 

Mag-Giu 

2022 

Lug-Ago 

2022 

Set-Ott 

2022 

Nov-Dic 

2022 

2023 

Attività preliminari 

1 DGC 7- 2020 indirizzi agli uffici 14/01/2020              

2 stanziamento nel bilancio comunale 2021 
di un fondo per il PUG 

                

3.1 Prima domanda di contributo (ex DGR 
1706/2020) SOSTITUITA 

30.12.2020 

 

             

3.2 seconda domanda di contributo (ex DGR 
1706/2020 e DGR 2007-2020) 

 Prorogato 

31.01.2021 
            

art 44 consultazione preliminare 

4 DGC definizione degli obiettivi generali, 
indirizzi per la costituzione dell'ufficio di piano 

 28.02.2021 

 

            

5 informazione preliminare enti su obiettivi 
proposta accordo ex art 58 

  PROV 

ANCI 

           

6 DET componenti interni ufficio di piano               

7 Individuazione degli intestati aree da 
riclassificare 

              

8 Avviso Indagine esplorativa per incarichi 
esterni UP; 

  avviso avviso           

9 Ricezione offerte x UP 25 gg (min 15)   selezione selezione           

10 Selezione componenti UP               

11 DGC approva la composizione dell'ufficio di 
piano; 

   30.06.2021           

12 DET incarico e stipule contratti coi 
componenti esterni 

   31.06.2021 

incarichi 

          

13 consultazione STAKEOLDER               

14 Elaborazione DOCUMENTO OBIETTIVI               

15 consultazione preliminare volontaria ENTI non dovuta   art 3 co 2  LR 24/2017            

16 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
REGIONALE; 

    15.08.2021          

17 DGC approva il DOCUMENTO OBIETTIVI      30.09.2021         

18 1 SAL servizi e forniture      30.09.2021         

19 Richiesta erogazione   prima tranche del 
contributo regionale; 

     30.09.2021         

20 Erogazione 1°tranche contributo regionale       31.12.2021        

art 45 Fase di formazione del piano 

21 ELABORAZIONE PUG x ASSUNZIONE      31-10.2021         

22 pubblicazione ex art 39 Dlgs 133/2013               

23 DGC proposta di piano pro consiglio 
AVVIO FORMALE DEL PROCEDIMENTO 

MAX 

01.01.2022 

     30.11.2021        

24 DCC ASSUNZIONE proposta di piano       31.12.2021        

25 Trasmissione avviso di proposta di piano 
assunto agli enti 

       31.01.2022       
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26 Deposto proposta di piano in libera 
consultazione 

       31.01.2022       

27 Versamento a PARER del PUG assunto        31.01.2022       

28 Avviso BUR di assunzione proposta di PUG        31.01.2022       

29 OSSERVAZIONI (min 30 gg DA 28 + 15 gg 
da 30) 

       FEB 

 2022 

MAR-APR 

2022 

     

30 CONSULTAZIONI PRIVATE con i proponenti 
le osservazioni. 

        APR 

2022 

MAG 

2022 

    

31 CONSULTAZIONE PUBBLICA               

32 ELABORAZIONE PUG X ADOZIONE               

33 DGC proposta di piano da adottare          30.06.2022     

34 2 SAL servizi e forniture          30.06.2022     

35 Richiesta erogazione seconda tranche del 
contributo regionale; 

         30.06.2022     

36 Erogazione 2°tranche contributo regionale               

art 46 Fase di approvazione del piano 

37 DCC ADOZIONE PUG          30.06.2022     

38 Deposto web PUG adottato               

39 Versamento al PARER del PUG adottato, 
comporta trasmissione al CU 

          01.07.2022    

40 Eventuale Avviso BUR di adozione PUG               

41 Trasmissione avviso PUG adottato agli enti           01.07.2022    

42 Eventuale richiesta integrazioni del CU           16.07.2022    

43 Eventuali integrazioni del PUG adottato           31.08.2022    

44 parere CU (max 60 gg dalle integrazioni)             01.11.2022  

45 Eventuale Adeguamento PUG al parere 
CU 

            ELAB  

46 DCC APPROVAZIONE PUG             31.12.2022  

47 Pubblicazione web PUG APPROVATO               

48 Versamento al PARER del PUG 
APPROVATO > avviso BUR 

              

49 Trasmissione avviso PUG approvato agli 
enti interessati. 

              

50 Avviso BUR di approvazione PUG, a cura 
della Regione 

              

51 3° SAL servizi e forniture              31.01.2023 

52 Richiesta erogazione terza tranche a saldo 
del contributo regionale 

             31.01.2023 

53 Erogazione 3°tranche contributo               

  anno 

2020 

Gen -Feb 

2021 

Mar-Apr 

2021 

Mag-Giu 

2021 

Lug-Ago 

2021 

Set-Ott 

2021 

Nov -Dic 

2021 

Gen-Feb 

2022 

Mar-Apr 

2022 

Mag-Giu 

2022 

Lug-Ago 

2022 

Set-Ott 

2022 

Nov-Dic 

2022 

2023 

 


