

COMUNE DI MAGNACAVALLO
PROGETTO OBIETTIVO 2015

| AREA | PERSONALE INTERESSATO |
|----------------------|---|
| Servizi alla Persona | Responsabile: Gelatti Rita Personale ufficio Segreteria : Loschi Lia |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| Obiettivo: Descrizione Sintetica | Predisposizione e apertura bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione | <p>Il Comune di Magnacavallo è proprietario di n. 16 alloggi ERP: - n. 8 in Piazza G. Marconi n. 4, dichiarati inabitabili a seguito di sopralluogo da parte dell'ASL di Mantova, - n. 8 in via XXV Aprile n. 4.</p> <p>E' urgente procedere alla predisposizione e apertura del bando per l'assegnazione degli alloggi attualmente liberi ovvero n. 2.</p> <p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Predisposizione del bando in collaborazione con l'Aler, Unità Operativa di Mantova; 2) Approvazione del bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi 3) Verifica delle domande pervenute da parte dell'ALER e formulazione della graduatoria 4) Assegnazione definitiva degli alloggi liberi e adempimenti conseguenti . | | | | | | | | | | | | |
| | Capitolo PEG | | | | | | Importo | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicatori di risultato | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | | | Valore atteso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Fase e tempi | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
| Fase 1 | | X | | | | | | | | | | | |
| Fase 2 | | X | | | | | | | | | | | |
| Fase 3 | | | X | X | | | | | | | | | |
| Fase 4 | | | | X | X | | | | | | | | |

