



# COMUNE di UZZANO

Provincia di Pistoia

AREA TECNICA  
Urbanistica Ass.to – LL.PP. – SUAP - Scuola

Piazza Unità d'Italia n. 1, 51010 Uzzano (PT)  
P.I. 00328540471

Tel. 0572.447771 Fax. 0572.452116  
www.comune.uzzano.pt.it  
pec.comuneuzzano@postecert.it

## Determinazione n° 100.AT in data 04/05/2018

**Oggetto:** LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA GRONDE BLOCCHI LOCULI NELLA PARTE VECCHIA DEL CIMITERO DI TORRICCHIO. Approvazione perizia lavori aggiuntivi e liquidazione onorari professionali

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

**Preso atto:**

Che con determinazione 309.At del 12/12/2016 è stata approvata la perizia di lavori urgenti di messa in sicurezza gronde blocchi loculi nella parte vecchia del Cimitero di Torricchio;

Che quindi è stata redatta una perizia lavori con i fondi al momento disponibili pari a Euro 99.000,00 suddivisi come dal seguente quadro economico:

TOTALE LAVORI A MISURA	Euro	72.000,00
COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso)	Euro	10.000,00
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI Euro</b>		<b>82.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.</b>		
I.V.A. Lavori 10%		8.200,00
Per incentivazione tecnici interni		656,00
Spese tecniche per consulenza tecnica esterna, compreso Cassa Previdenza ed I.V.A.		5.709,60
Spese di gara, spesa per eventuale conferimento a discarica dei materiali di risulta, varie ed imprevisti		2.434,40
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro</b>		<b>17.000,00</b>

<b>RIEPILOGO GENERALE</b>		
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	Euro	82.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	17.000,00
<b>TOTALE GENERALE Euro</b>		<b>99.000,00</b>

**Visto**

Che la copertura finanziaria è avvenuta sui seguenti capitoli:

Capitolo	Descrizione	Importo
30 000 329	Spese inv. Cimiteri Comunali – Utilizzo contr. Regionali	99.000,00

**CONSIDERATO** che necessita eseguire alcune opere aggiuntive migliorative del progetto e dei lavori approvati, necessarie a rendere l'opera maggiormente funzionale, utilizzando il risparmio derivante dal ribasso d'asta;

**PRESO ATTO** della Perizia Lavori redatta dal Progettista Direttore dei Lavori, Ing. Cardelli Paolo, per un totale di €uro 19.813,88 iva e spese tecniche comprese, come da idonea documentazione tecnica redatta che forma parte integrante del presente provvedimento e composta da:

*Relazione Tecnica Lavori Aggiuntivi;*

*Computo Metrico Lavori*

*Atto Aggiuntivo;*

**Visto** la copertura finanziaria che deriva dal recupero del ribasso d'asta;

**Preso atto** del nuovo quadro economico dei lavori che diviene:

IMPORTO NETTO CONTRATTO ORIGINARIO	Euro	50.147,20
IMPORTO NETTO AGGIUNTIVO PER PERIZIA MAGGIORI LAVORI	Euro	16.737,44
<b>NUOVO IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>66.884,64</b>
I.V.A. 10% sui lavori	Euro	6.688,46
<b>A) TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>73.573,10</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Incentivi tecnici interni (2%)	Euro	789,88
Spese tecniche per consulenza tecnica esterna, compreso Cassa Previdenza ed I.V.A.	Euro	5.709,60
Spese tecniche per sicurezza cantieri, compreso Cassa Previdenza ed I.V.A.	Euro	1.522,56
Spese di gara ed eventuale conferimento a discarica	Euro	2.434,40
Spesa per intervento per disinfestazione calabroni	Euro	183,00
Spese tecniche per estensione incarico Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione, compreso Cassa Previdenza ed I.V.A.	Euro	1.268,80
Ribasso d'asta residuo ed I.V.A. afferente	Euro	13.518,66
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>25.426,90</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B)</b>	<b>Euro</b>	<b>99.000,00</b>

**Preso Atto** della determinazione 223.AT del 09/11/2017 di aggiudicazione definitiva;

**CONSIDERATO** che la ditta aggiudicataria e firmataria del contratto risulta essere la BICICCHI FELICE SRL con un ribasso del 44,240%;

**Visto** che il CIG relativo alla presente procedura è **7177340057**

**Visto** che i lavori vengono affidati alla ditta esecutrice ai medesimi patti e condizioni dell'appalto principale;

**Visto** il preavviso di notula emesso dal progettista che ammonta, come da quadro economico a €uro 7.866,56 iva e cpna compreso;

**Visto:**

- 1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare: l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
- 2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
- 3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.;
- 4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
- 5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi per l'esercizio finanziario in corso;
- 6) L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

**DETERMINA**

1) Di approvare il progetto di lavori aggiuntivi per un importo totale di Euro 19.813,88 iva e spese tecniche comprese, come da idonea documentazione tecnica redatta che forma parte integrante del presente provvedimento e composta da:

*Relazione Tecnica Lavori Aggiuntivi;*

*Computo Metrico Lavori*

*Atto Aggiuntivo;*

2) Di dare atto che le maggiori somme sono recuperate nel quadro economico progettuale che con l'approvazione della presente Perizia diviene:

IMPORTO NETTO CONTRATTO ORIGINARIO	Euro	50.147,20
IMPORTO NETTO AGGIUNTIVO PER PERIZIA MAGGIORI LAVORI	Euro	16.737,44
<b>NUOVO IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>66.884,64</b>
I.V.A. 10% sui lavori	Euro	6.688,46
<b>A) TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>73.573,10</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Incentivi tecnici interni (2%)	Euro	789,88
Spese tecniche per consulenza tecnica esterna, compreso Cassa Previdenza ed I.V.A.	Euro	5.709,60
Spese tecniche per sicurezza cantieri, compreso Cassa Previdenza ed I.V.A.	Euro	1.522,56
Spese di gara ed eventuale conferimento a discarica	Euro	2.434,40
Spesa per intervento per disinfezione calabroni	Euro	183,00
Spese tecniche per estensione incarico Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione, compreso Cassa Previdenza ed I.V.A.	Euro	1.268,80
Ribasso d'asta residuo ed I.V.A. afferente	Euro	13.518,66
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>25.426,90</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B)</b>	<b>Euro</b>	<b>99.000,00</b>

3) Di dare atto che i lavori vengono assegnati alla Ditta BICICCHI FELICE SRL con un ribasso del 44,240%, CIG 7177340057;

4) Di dare atto che la copertura finanziaria è avvenuta sui seguenti capitoli:

Capitolo	Descrizione	Importo
30 000 329	Spese inv. Cimiteri Comunali – Utilizzo contr. Regionali	99.000,00

5) Di liquidare le spese tecniche professionali alla parte tecnica per un importo di Euro Euro 7.866,56 iva e cpna compreso;

Ing. PAOLO CARDELLI	PARTITA IVA 01154250474	CIG Z621CB16C5
---------------------	-------------------------	----------------

6) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei servizi di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa presentazione di apposite fatture e/o ricevute, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore;

\*\*\*\*\*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.**

### DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Copia della presente viene trasmessa:

<input checked="" type="checkbox"/>	all'U.O. Ragioneria
<input checked="" type="checkbox"/>	alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
<input type="checkbox"/>	

**Il Responsabile AREA TECNICA**

(Dott. Lorenzo Lenzi)



*Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;*

*Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.;*

**Il Responsabile AREA CONTABILE**

(Rag. Tiziana Benedetti)

Data.....

15/5/18

