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Comune di Frabosa Softana

Via IV Novembre ,12
12083 Frabosa Sottana (Provincia di Cuneo)

Repertorio: N. oo,
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO

Per I'esecuzione dei lavori di:
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE
Codice CUP: ..o,
Codice CIG: .ooovvviiiiiiiiiiiiiins
IMPrEsSa: oo,

L'anno ..o, ;o giomo , del mese di ., , presso l'ufficio

comunale, avanti a me, segretario del Comune di Frabosa Sottana, ove risiedo per la carica, autorizzato
ope legis a rogare gli afti nell'interesse dellEnte medesimo, si sono personalmente costituiti:
= lSIg ,NAtO A v, i, , i quale inferviene nella sua qualita di
...................... del Comune di Frabosa Sottana, C.F./Partita IVA 00506410042, autorizzato alla
stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtl del disposto di cui allart, 107, commma 3, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Frabosa
Sottana in Via VI Novembre, 12 — 12083 Frabosa Sottana (CNj;

0 SIg , nato A v, , Il quale interviene nella sua qualitd di
...................... dellimpresa ....................., Partita IVA ........................, domiciliafo per la carica
presso la sede della stessa impresain ..o, N , giusta certificazione
della C.CLAA di oo, , agli affi.

| nominati cosfituiti, della cui identitd 0 segretario rogante sono personalmente cerfo, rinunziano
espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno
facolta per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- checon ..o, , esecutiva ai sensi di legge, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE;

- Cche con SuUCCESSIVA ......covvviiiviiiinn, , esecutiva ai sensi di legge, si € preso afto dellintervenuto
finanziamento dellappalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32
comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed e stato, quindi, disposto di
aggiudicare lappalto mediante .......cceeveveeereeenes , avvalendosi del criterio del .....ovveveereeennnns , con offerta
........................ , € di stipulare il relativo contraffo con determinazione del corrispettivo a corpo;
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che il bando per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE ¢ stato regolarmente pubblicato
secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di
Euro 290'228,59, di cui Euro 18'758,88 relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dallapposito piano
annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

che il giomno ......cccceeeiviiiiinn, , ad esito della procedura di gara, e stata dichiarata prowvisoriamente
aggiudicataria dell'appalto IiMmpresa ..o, , che si e dichiarata disponibile ad eseguire i lavori
per EUro ..oooovvvviiiiiiiiiiiinnn, compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 18758,88, oltfre IVA 10%, per
complessivi EUrO ..., (impresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli

oneri di sicurezza azienddli richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica
di congruita dell'offerta);

Che CON ..o, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di
gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. lappalto e stato definitivamente
aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica e
finanziaria della citata impresa;

che i lavori sono finanziati con Bando Por Fesr PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PIEMONTE FESR
2014/2020 - Bando efficienza energetica EELL fino a 5000 abitanti - Bando per l'efficienza energetica e
fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione fino a 5000 abitanti,

che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicitd e di
comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:

- Albo Pretorio della stazione appaltante: indata ..., ;
- Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea indata ..o, ;
- Gazzetta Ufficiale Repubblica ltaliana: indata ..o, ;
- Bolletftino Ufficiale Regione: indata ... ;
- Quofidiani nazionalin® .................

descrizione: ................ ;
- Quofidiani localin® ................

descrizione ................ ;

- Indirizzo Intemet: ... )

che, ai sensi dellart. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ......cceee. si e cosfituita fideiussore con polizza
N° i, ,emessain data ..., , Nellinteresse dellimpresa esecutrice ed a favore di Comune di
Frabosa Softana, agli effetti e per lesatto adempimento delle obbligazioni assunte dallappaltatore in
dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la
................ si riterrd obbligata in solido con limpresa esecutrice fino allapprovazione del certificato di
regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare limporto della
garanzia su semplice richiesta dellAmministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

che limporto garantito ai sensi del precedente punto & ridotto del ............... %, Ccosi come previsto
dallarticolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo limpresa aggiudicataria prodotto almeno
una delle seguenti certificazioni:

- sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO2000;

- registrazione al sistemna comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
Nn.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento
per gli operatori in possesso di cerificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1oun'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

che nei confronti del rappresentante dellimpresa, Sig. .......ccooo.... , non risultano procedimenti né
provwedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né
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nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli T e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che
dichiarano parte infegrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggeffo dellappalfo

1. Il Comune di Frabosa Sottana, nella persona del ................ , affida allimpresa ................ e per essa al

costituito sig. ..., , che accetta, I'appalto relativo ai lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE
MUNICIPALE, da eseguirsi in Frabosa Sottana.

2. L'appdltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi
adllegati e dagli altri documenti facenti pare del progetto esecutivo approvato CON ......ccccvcvveiiviinennn,
esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che
in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di
quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dellart. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento & ..o, ;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento € .......c.ccocvevivviin,

Art. 2 - Importo del confratfo

1. Limporto del contratto ammonta ad Euro ..., compresi gli oneri per la sicurezza pari ad
Euro 18°758,88, oltre IVA 10%, per complessivi EUrO .........ooiiiiviininnn,

2. Il contratto & stipulato a corpo.

Cod. Descrizione Categoria Importo Incidenza %
001 |OG1 e |
002 |OS6 e | e,
003 |OGI1T e |
ONERI SPECIALI SICUREZZA 18'758.88
TOTALE | ...,

3. Limporto contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dellappaltatore, rimane fisso ed
invariabile.

4. Ai sensi dellart. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
1) non si pud procedere alla revisione dei prezzi

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dellesecuzione dei lavori si imanda alla redazione dello specifico
programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dellinizio dei lavori, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
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2. Nel programma saranno fiportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parzidle e progressivo, dellavanzamento dei lavor alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 4 - Confabilizzazione dei lavori

1. Gli afti contabili redatti dal direftore dei lavori sono atti pubblici a futti gli effetti di legge, e hanno ad
oggetto laccertamento e la reqistrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori pud essere effettuata anche attraverso I'utilizzo di programmi informatici in
grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contablli.

3. | documenti amministrativi contabili per laccertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto
SONo:
a) il giomnale dei lavori;
) i libretti di misura delle lavorazioni e delle prowviste;
) le liste seftimanali;
d) il registro di contabilit;
e) il sommario del registro di contabilitd;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
Q) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure e affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e
determinare la classificazione delle lavorazioni; pud essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comungue sotto la sua diretta responsabilita. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori,
e cerificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dallesecutore o del tecnico dellesecutore che ha assistito al rilevamento delle
misure.

5. L'esecutore € invitato ad intervenire alle misure. Egli pud richiedere allufficio di procedervi e deve
firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. | disegni, quando siano di grandi dimensioni, PossoNo essere
compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dallesecutore o dal tecnico dellesecutore
che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono
richiaomati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono
tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori a Corpo
Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo e previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, dall'articolo
"Importo del contratfto" € riportato il relativo importo e la sua aliguota percentuale riferita allammontare
complessivo dell'intervento.
Taliimporti e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.

| pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna
delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Art. 5 - Confrolli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il confrollo tecnico-contabile dellesecuzione di ogni singolo
intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla fipologia e categoria dellintervento,
da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate
allart. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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2. |l direftore dei lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita all
progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilitd del coordinamento e della supervisione dellaftivitd di tutto
l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilitd dellaccettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche
di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le affivitd ed i compiti allo stesso espressamente demandati
dal Codice degdli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:
- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dellesecutore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dellinosservanza, da parte dell'esecutore,
della disposizione di cui allarticolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 € s.m.i.

5. l'esecutore collaborerd attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalitd
possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Pagamenti

1. Ai sensi dellart. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verra
calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere allappaltatore entro
quindici giomi dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dellanticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari allanticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dellanticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia
e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva aftivitd. La garanzia pud essere, altresi,
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° seftembre 1993, n. 385. Limporto della garanzia verd gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dellanticipazione da parte
delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se lesecuzione
dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle sormme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. LAppaltatore avrd diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al
netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari al 30% delle lavorazioni.

4, La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico
di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tufti i casiin cui e richiesto dalla
legge. Ai sensi dellart. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolaritd contributiva relativo a personale dipendente dellaffidatario o del
subappaltatore o dei soggetti fitolari di subappalti e cottimi, impiegato nellesecuzione del contratto, 1a
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento limporto corrispondente allinadempienza per il
successivo versamento direfto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
pPOSSONO essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformitd, previo rilascio del documento unico di
regolaritd contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente,
il responsabile unico del procedimento invita per iscritffo il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
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loffidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga
anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel
Caso in cui sia previsto il pagamento.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e
alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano allesecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, frascorsi i richiamati termini contraftuali o, nel caso
in cui lammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
il fitolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice
civile, ovvero, previa costituzione in mora dellamministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla
data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.

7. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla
base dei documenti contabili indicanti la quantitd, la qualita e limporto dei lavori eseguiti, non appena
raggiunto limporto previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a
quarantacingque giomni, la stazione appaltante dispone comunqgue il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. Il pagamento della rata di saldo avvend entro 30 giomi dall'lemissione del certificato di regolare
esecuzione.

10. | pagamenti non costituiscono presunzione di accetftazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
comma 2, del codice civile.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui allarticolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stozione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provinCia di ..., della notizia dellinadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilitd finanziaria. I mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita’
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 - Termine per l'esecuzione - Penali
1. I'lavori devono avere inizio entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per lesecuzione € fissato in 150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di
consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, viene applicata per
ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 1 per mille dell'importo di contratto.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, € ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal
direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che ne impediscono la esecuzione o la readlizzazione a regola d'arfe comprese situazioni che determinano
la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione pud essere
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disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessitd o di pubblico interesse, tra
cui linterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP
disporrd la ripresa dell'esecuzione e indicherd il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per |l
tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto linterruzione dell'esecuzione
dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con lintervento dellesecutore, compila il verbale di sospensione indicando le
ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori, 1o stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate
ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta allesecutore alcun compenso o
indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, © comungue quando superno sei mesi
complessivi, l'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennitd; se la stazione appaltante
si oppone, lesecutore ha dirtto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni
dellesecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente
liscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti
di sottoscriverli, deve fame espressa riserva sul registro di contabilitd, Quando la sospensione supera il quarto
del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dd awviso alllANAC.

4, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiedeme la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito allistanza di proroga e resa dal responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro frenta giorni dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennitd qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualungue sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla
stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei
lavori sospesi parzialmente, il termine contraffuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza
dellAppaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici stretamente necessari per dare
completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente
dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi
possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la
sospensione temporanea non determinerd prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le
sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed
Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione
parziale, le opere sospese.

6. | verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare
le cause della sospensione, e sono firmati dallesecutore ed inviati al responsabile del procedimento,
indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 10 - Premio di accelerazione

1. Nel caso limpresa completi le opere e/o i lavori in anticipo sul termine pattuito, alla stessa spetterd,
per ogni giorno di anticipo, un premio di Euro zero a condizione che quanto eseguito sia conforme a quanto
previsto dal presente contratto.

Ant. 11 - Garanzia e copertura assicurativa
1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, limpresa ha prestato la
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garanzia definitiva di cui all'art, 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per limporto di Euro
............................ Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, limpresa ha fruito del
beneficio della riduzione del ...............coevvvvvinns % dellimporto garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contraftuali ad opera dellimpresa appaltatrice, la Stazione
Appaltante incamererd in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che
limpresa stessa dovra provvedere, ove non sia atftivata la procedura di risoluzione del contfratto, alla sua
ricostituzione entro .........ccoeevvviiiinnns giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al fermine fissato dallart. 103 commma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. E a carico dellimpresa aggiudicataria la responsabilith di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietd, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terz in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilitd al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni
di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
emessa il oo da . per un importo garantito di Euro ..................... , COsi come
previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventuaimente derivanti dall'esecuzione, ed Euro
..................... per quanto atftiene la responsabilita civile verso terzi.

Art. 12 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui allart, 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non
puo superare la quota del 30 per cento dellimporto complessivo del contratto di lavori.

2. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel
contrafto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni
e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto;

b) allatto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;

C) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
del Codice dei contratti.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessitd tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui allarticolo 89, comma 11 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non
pud superare il 30 per cento dellimporto delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 13 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dellopera e
dellambiente in cui & chiomato ad operare.,

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza
negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, € delle prescrizioni contenute
nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Ll'appaltatore € obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il seftore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
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pil rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso
con [lattivitd oggetto dellappalto o della concessione svolta dallimpresa anche in maniera
prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retfributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 15 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. I collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola
darte, secondo il progefto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di
variante, in conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente
approvati. Il collaudo ha altresi 1o scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai
documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e
quantitd, ma anche per qualitd dei materiali, dei componenti e delle prowviste, e che le procedure
espropriafive poste a carico dellesecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. |l
collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non olfre sei mesi
dallutimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessitd dell'opera da collaudare, in cui il fermine
puo essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'aricolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
non ritenga necessario conferire lincarico di collaudo, si da luogo ad un certificato di regolare esecuzione
dei lavori. I certificato di regolare esecuzione € emesso dal direftore dei lavori ed & confermato dal
responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. l'esecutore, a propria cura e spesa, metterd a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarrd a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state
alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui I'esecutore non oftemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrd disporre che sia
provweduto dufficio, in danno dllesecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito
dellesecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per
accertare la infervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dallorgano di collaudo ovvero per le
ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate
dalla rata di saldo da pagare allesecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilitd e l'esecuzione, difetti € mancanze nell'esecuzione o
eccedenza su quanto & stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene tfrasmesso per la sua accettazione anche allesecutore, il quale deve
firmarlo nel fermine di venti giorni. Allatto della firma egli pud aggiungere le richieste che ritiene opportune,
rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo.
Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato
di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno
di esequire.
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Art. 16 - Confroversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse
risolta mediante accordo bonario ai sensi dellart. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sard portata alla
cognizione dellAutoritd Giudiziaria competente per teritorio e per materia / alla competenza del collegio
consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 17 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 106 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti
societari e nella struttura dellimpresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo framite gli eventuadli subappaltatori, prima dellinizio
dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 18 - Norme finali

1. Tufte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dellimpresa
aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto e di Euro
........................... , oltre IVA. Il presente contratto e soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici
fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

Art. 19 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalita di legge, i seguenti documenti, che si intendono

interamente richiamati nel presente contratto:

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- l'elenco dei prezzi unitari;

- il cronoprogramma;

- i piani di sicurezza di cui all'arficolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con
inchiostro indelebile su NUMEro ..o fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere
........................... ela..............oeeennnns finO @ questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dic hiarano
conforme alla loro volontd, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

Comune di Frabosa Sottana L'impresa
(Il Dirigente) (Il Legale rappresentante)
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