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PREMESSA

La presente relazione costituisce parte integrante del progetto esecutivo dei “ lavori di
riqualificazione di spazi aperti in via Marconi con creazione di nuovi luoghi di
aggregazione, aumento del confort urbano, fruibilita degli spazi pubblici, sicurezza degli
spazi pubblici, rispetto ai cambiamenti climatici, promozione delle relazioni sociali e
ricreazione all’aperto — Viabilita Via Marconi COMUNE DI ARRONE, in attuazione al Piano
Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza —
PNRR”, e tratta del censimento/ individuazione delle interferenze tra le opere previste e le reti
tecnologiche dei servizi pubblici a rete esistenti e il progetto per la loro risoluzione.

Viene resa conformemente a quanto previsto dall’'art.27, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 che
afferma:

[ 3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articoli 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul
progetto di fattibilita, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le
amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i
quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi _sulla
localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a
comunicare 'eventuale necessita di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. In tale fase,
gli_enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il
cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni
adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di
risoluzione delle interferenze. alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la
procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all’articolo 14-quater, comma
3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione
dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di
fattibilita.

4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilita di cui al comma 3, gli
enti gestori delle interferenze gia note o prevedibili hanno I'obbligo di verificare e segnalare al
soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della
infrastruttura o dell'insediamento produttivo, e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore,
il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore
sottopone a verifica preventiva di congruita i costi di progettazione per la risoluzione delle
interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi che sia stata causa di
ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per I'ente gestore responsabilita
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.

Generalmente le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere ricondotte
a tre tipi principali:

o Interferenze aeree : linee elettriche ad alta tensione, parte delle linee elettriche a media
e bassa tensione, illuminazione pubblica e parte delle linee telefoniche;

e Interferenze superficiali: linee ferroviarie, canali e i fossi irrigui a cielo aperto;

e Interferenze interrate: gasdotti, fognature, acquedotti, condotte di irrigazione a
pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e parte delle linee
telefoniche.

Per la risoluzione delle principali interferenze (sopra e sottosuolo) che interessano le opere in
progetto si & condotto uno studio preliminare finalizzato alla loro individuazione e alla possibile
risoluzione.

Lo studio si & articolato secondo le seguenti fasi di lavoro:

1 - analisi della cartografia disponibile (rilievo aerofotogrammetrico — fotopiano e foto aeree) ;

2 - screening degli Enti interessati per una iniziale presa di contatto con le amministrazioni
interessate per acquisizione di ulteriori informazioni e/o maggiori dettagli ;
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3 - richiesta agli Enti interessati per la segnalazione di eventuali sottoservizi interferenti non
riportati in cartografia ufficiale e supporto al RUP per l'assistenza in sede di Conferenza dei
servizi;

4 - visite di sopraluogo e realizzazione servizio fotografico dei siti interessati dalle principali
interferenze;

5 - analisi dei sottoservizi interferenti ed attivazione di protocolli di collaborazione con gli Enti
Gestori con calendarizzazione di sopralluoghi congiunti da effettuare nel corso delle lavorazioni
su eventuali punti critici in cui si ravvisasse la necessita di intervento.

Per la particolare tipologia di opere, tutte superficiali, ricondotte entro i 30-40 cm di scavo dal
piano di campagna , € ipotizzabile, sulla base delle profondita di scavo, la non intercettazione di
condotte, tubazioni e sottoservizi in genere, si evidenzia comunque la disponibilita in sede di
esecuzione dei lavori a un maggiore confronto con i vari Enti gestori laddove si ravvisassero
specifiche problematiche
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1. CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE

L’analisi per approfondire la conoscenza del sito mirata al sistematico censimento delle
infrastrutture interferenti, supportata da ricognizioni sul campo, analisi di foto aeree ha
consentito di valutare i seguenti aspetti riguardanti la presenza di reti impiantistiche interne ed
esterne alle opere, oggettivamente o potenzialmente interferenti, quali:

o Reti di distribuzione dell’energia elettrica, presenza di linee elettriche in rilievo o
interrate;
Reti di telecomunicazione di uso pubblico, telefonia-fibra;
Reti elettriche di telesorveglianza e telecomando;
Reti elettriche di pubblica illuminazione;
Reti tecnologiche e opere di natura privatistica in assoggettamento del soprassuolo
stradale.:
¢ Reti per il ciclo integrato delle acque comprese canalizzazioni secondarie di allaccio alla
pubblica fognatura e gli impianti di adduzione idrica;
o Impianti irrigui della rete terziaria e canali di adduzione delle acque irrigue;
¢ Reti di distribuzione e trasporto gas;
Le interferenze del tracciato ipotizzato con i servizi pubblici a rete, sono state desunte da:
e indagini territoriali condotte con sopralluoghi in situ,
¢ analisi cartografia disponibile (rilievo aerofotogrammetrico — fotopiano e foto aeree).

Per risolvere eventuali interferenze che dovessero rilevarsi allatto di inizio dei lavori si
adotteranno, di concerto con gli Enti proprietari o gestori dei servizi interferenti, tutte le soluzioni
alternative, valutate caso per caso, necessarie ad evitare sospensioni del servizio.
Durante le lavorazioni, che richiedono I'impiego di mezzi meccanici con occupazione di vie
pubbliche, sara garantita I'accessibilita alle proprieta private limitrofe, secondo le esigenze dei
proprietari. Anche se non & stato possibile effettuare in modo puntuale il censimento delle
interferenze, si pud affermare che in alcune zone di intervento si riscontra la seguente tipologia
di interferenze con sottoservizi a rete esistenti:

a) reti di trasporto e distribuzione energia elettrica (media e bassa tensione per utenze

private e Pubblica llluminazione);

b) reti di approvvigionamento idrico (acquedotto)

c) reti di trasporto e distribuzione gas;

d) cavidotti rete telefonica;

e) reti raccolta e smaltimento acque reflue (fognatura comunale).
Tutti gli interventi che si renderanno necessari per risolvere eventuali problemi di interferenza
saranno realizzati secondo le prescrizioni tecniche degli Enti gestori e dei proprietari degli
impianti secondo i loro protocolli e di concerto con la Stazione appaltante. Le opere di scavo e
posizionamento delle fondazioni di supporto dei montanti della segnaletica, o le opere di scavo
superficiale per la realizzazione degli strati di usura del piano calpestabile dei percorsi, sono
costituite da opere di scavo di modesta entita e di tipo superficiale tali da non interferire con le
quote di posizionamento delle reti dei sottoservizi cittadini.
Qualora, in casi eccezionali, allatto delle indagini preventive si riscontri la presenza di
sottoservizi superficiali , gli eventuali interventi prevedranno, di concerto con I'Ente gestore, la
dismissione temporanea del servizio, mediante intercettazione delle tubazioni a monte e a valle,
compreso di eventuali allacciamenti provvisori per consentire I'esecuzione delle lavorazioni in
sicurezza, ed il successivo ripristino delle stesse, anche mediante realizzazione di appositi
cavidotti o tubazioni, in conformita alle disposizioni delle Aziende di gestione del servizio. Le reti
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dei sottoservizi esistenti attraversano le vie e piazze, in posizione generalmente assiale e ad
una quota sufficientemente bassa e tale da non interferire con le operazioni di scavo. La
segnaletica informativa sara disposta nella quasi totalita dei casi in banchina di carreggiata, su
pali gia esistenti, ai crocevia sulle facciate di edifici, in punti distanti da pozzetti, o linee di
servizi. | lavori saranno effettuati in modo che non ci siano interferenze altimetriche né con la
rete di smaltimento delle acque piovane, né con i drenaggi, né, tantomeno, con la rete di
smaltimento delle acque sanitarie. Rimarra comunque a carico dell’impresa che effettuera i
lavori accertarsi durante le operazioni di scavo, dell’eventuale presenza di sottoservizi non
evidenziati in questa fase di progettazione esecutiva, nel caso in cui dovessero emergere
interferenze non segnalate, l'impresa dovra contattare I'Ente gestore di riferimento ed
approntare tutti gli accorgimenti necessari ai fini solutivi della problematica riscontrata.

Screening degli Enti interessati

Lo Screening degli Enti interessati ha riguardato :

Consorzio di Bonifica Tevere Nera Terna S.p.a.

SNAM rete Gas RFI

Telecom 2i Rete gas

S.l.l. S.c.p.a. E Distribuzione

Idrico ATl 4 Umbria E Produzione

Agenzia Forestale Regionale Enel Sole

ABT Autorita di Bacino Fiume Tevere ltalgas

VV.FF Wind

ANAS ERG nucleo idroelettrico
Open Fiber S.p.a.

La zona oggetto di intervento, ad una prima indagine di livello preliminare, non risulta inserita in
aree geografiche sensibili nelle mappe dell’autorita militare competente, non sara quindi
necessario, come previsto dall’art. 28 comma 1, dall’art. 91 comma 2bis, dall’art. 100 comma 1
e dall’Allegato 11 comma 1bis del Digs n.81 del 9 aprile 2008 prevedere attivita di bonifica
bellica preventivamente all’esecuzione delle opere in progetto. Non & prevista, in questa fase,
quindi, né bonifica bellica di superficie (propedeutica a qualsiasi bonifica profonda) per la
ricerca, la localizzazione e lo scoprimento di mine, ordigni ed altri manufatti bellici interrati, fino
a 1 m di profondita dall'attuale p.c. sia la successiva bonifica profonda con garanzia 4 m a
partire dall'attuale p.c. Visto perd che Il rischio derivante dal rinvenimento di un ordigno bellico
inesploso non & quasi mai escludibile a priori, e poiché, per questa tipologia di rischio, la
magnitudo (ovvero il danno che puo derivarne) & sempre alta, occorrera valutare al meglio, nei
successivi livelli di approfondimento del progetto, la probabilita del rinvenimento. L’analisi delle
probabilitd di ritrovamento di un ordigno bellico inesploso passera attraverso ulteriori fasi di
indagine per raccogliere tutte le informazioni disponibili sul sito oggetto di intervento
(informazioni storiche relative ad eventi legati a conflitti bellici, natura del terreno, tipologia di
utilizzo, preesistenze, ecc) e si articolera in ANALISI STORICA E DOCUMENTALE ed
eventualmente ANALISI STRUMENTALE.
La ricerca storico-documentale €& stata articolata attraverso 'esame degli argomenti di cui ai
punti di seguito elencati:
e raccolta di dati storici relativi ai bombardamenti del sito durante i due conflitti mondiali.
Queste informazioni saranno desunte dagli archivi comunali e provinciali, dagli archivi di
Stato e delle Prefetture, dal Ministero della Difesa (Uffici BCM e COMFOD - Comando
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Forze di Difesa) dalle Stazioni dei Carabinieri territorialmente competenti,
dall’ Aerofototeca Nazionale, da fonti bibliografiche di storia locale, dalla documentazione
storica fornita da comandi alleati (USAAF, R.A.F., RA.AFF., RN.ZA.F., S AAF.), da
pubblicazioni e siti web. Questi dati ove disponibili forniranno informazioni circa il livello
di coinvolgimento del sito.

e Eventuali rinvenimenti di ordigni bellici presso il sito o in prossimita. Rivolgendosi al
Ministero della Difesa — Uffici BCM e alle Prefetture, si potranno ottenere informazioni
circa i rinvenimenti di ordigni inesplosi (ed eventuale tipologia degli ordigni) in
corrispondenza del sito di interesse o in prossimita. Gli stessi Uffici potranno dare
informazioni circa eventuali bonifiche gia effettuate nell’area.

e Vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche.
Vicinanza alle linee difensive.

o Preesistenze. Presenze di edifici realizzati dopo i conflitti e/o presenze di sottoservizi
valutate anche sulla base delle profondita interessate dai nuovi lavori.

e Natura del terreno (roccia, limo sabbia, ecc) e geomorfologia del sito (scarpata, piana,
ecc). | dati rinvenuti saranno quindi interpolati, confrontati tra loro e con i risultati
dell’eventuale ANALISI STRUMENTALE (indagini magnetiche ed elettromagnetiche in
grado di rilevare masse ferrose).

Riguardo alla valutazione del rischio derivante dal ritrovamento di ordigno inesploso, sono
state effettuate analisi delle probabilita di ritrovamento di un ordigno bellico raccogliendo
informazioni disponibili sul sito oggetto di intervento (informazioni storiche relative ad eventi
legati a conflitti bellici, natura del terreno, tipologia di utilizzo, preesistenze, ecc). L’analisi
storiografica & stata eseguita mediante raccolta di dati ed informazioni storiche desunti da
archivi ufficiali, informazioni censite, relative per esempio a memorialistica soggettiva (diari,
scritti postumi) e da bibliografia ufficiale. L’analisi documentale & stata eseguita mediante la
raccolta, integrazione, armonizzazione e valutazione complessiva dei dati messi a
disposizione dalla committente, a proposito dei diversi interventi di antropizzazione che hanno
interessato o modificato il piano campagna esistente del sito nel corso degli anni. In sede di
studio storico sono state considerate due tipologie standard di attivita bellica dei siti:

a) Attivitda campale truppe impiegate in area (settembre 1943), con possibile rischio di
rinvenimento ordigni di piccolo o medio calibro (massa tipo minima: bomba a mano, proietto
artiglieria, mina);

b) Attivita aerea anglo - americana (settembre 1943), con possibile rischio di rinvenimento
ordigni di grosso calibro (massa tipo massima: bombe d’aereo inesplose da 500, 1000 Lbs.).

Le attivita condotte hanno orientato nel merito la valutazione del rischio bellico residuo
ascrivibile ai siti di progetto verso un livello di “accettabilitd” generale.

Vista la natura dell'intervento, l'incidenza poco invasiva su piano campagna delle opere
primarie di progetto, tutte superficiali e con minima interferenza, & stato escluso il ricorso a
indagini e rilievi strumentali non invasivi come elemento ulteriore per la valutazione del rischio.
Non si & ritenuto quindi necessario ricorrere ad analisi strumentale, finalizzata alla verifica di
presenza o assenza di anomalie ferromagnetiche
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2. RISULTATI DELLA RICOGNIZIONE E PROGETTO DI ADEGUAMENTO

Per risolvere eventuali interferenze che dovessero rilevarsi all’atto di inizio dei lavori, si
adotteranno, di concerto con gli Enti proprietari o gestori dei servizi interferenti, tutte le soluzioni
alternative, valutate caso per caso, necessarie ad evitare sospensioni del servizio. Durante le
lavorazioni, che richiedono I'impiego di mezzi meccanici con occupazione di vie pubbliche, sara
garantita I'accessibilita alle proprieta private limitrofe, secondo le esigenze dei proprietari.

Tutti gli interventi che si renderanno necessari per risolvere eventuali problemi di interferenza
saranno realizzati secondo le prescrizioni tecniche degli Enti gestori e dei proprietari degli
impianti. Le opere di scavo e posizionamento delle fondazioni di supporto dei montanti della
segnaletica, o le opere di scavo superficiale per la realizzazione degli strati di usura di eventuali
sedimi da riqualificare, sono opere di modesta entita e di tipo superficiale tali da non interferire
con le quote di posizionamento delle reti dei sottoservizi.

Qualora, in casi eccezionali, all'atto delle indagini preventive si dovesse riscontrare la presenza
di servizi a rete superficiali , gli eventuali interventi prevedranno la dismissione temporanea del
servizio, mediante intercettazione delle tubazioni a monte e a valle, compreso di eventuali
allacciamenti provvisori per consentire I'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza, ed |l
successivo ripristino delle stesse, anche mediante realizzazione di appositi cavidotti o tubazioni,
in conformita alle disposizioni delle aziende di gestione del servizio.

Le reti dei sottoservizi esistenti attraversano le vie, in posizione generalmente assiale e ad una
quota sufficientemente bassa e tale da non interferire con le operazioni di scavo. La segnaletica
informativa sara disposta in punti distanti da pozzetti, o linee di servizi. | lavori saranno effettuati
in modo che non ci siano interferenze altimetriche né con la rete di smaltimento delle acque
piovane, né con i drenaggi, né, tantomeno, con la rete di smaltimento delle acque sanitarie.
Rimarra comunque a carico dell'impresa che effettuera i lavori accertarsi durante le operazioni
di scavo, dell’eventuale presenza di servizi di rete non evidenziati nella fase di progettazione
definitiva e nella successiva fase esecutiva, nel caso in cui dovessero emergere interferenze
non segnalate, I'impresa dovra contattare I'Ente gestore di riferimento ed approntare tutti gli
accorgimenti necessari ai fini solutivi della problematica riscontrata.

Prima della realizzazione delle opere si rendera necessario un apposito sopralluogo da
esperirsi con i tecnici dell'Ente gestore al fine di esaminare in dettaglio la modalita di attuazione
di opere di spostamento di eventuali servizi intercettati in funzione delle nuove soluzioni
adottate e a concordare i tempi necessari all’effettuazione delle suddette opere e la
programmazione della temporanea interruzione del servizio nell’arco limitato di tempo
necessario ad effettuare le opere stesse. Poiché non esiste un’adeguata cartografia delle reti e,
quindi, non si ha assoluta certezza della collocazione dei servizi nella sede stradale, &
necessario che, preliminarmente all’avvio dei cantieri mobili, si proceda alla loro individuazione
con la collaborazione di personale degli Enti gestori, anche mediante sondaggi. Poiché la
maggiore probabilita di danni alle reti esistenti si ha nella fase di scavo, & necessario che nelle
zone a maggiore densita abitativa e, quindi, di sottoservizi, I'operatore allo scavatore sia
continuamente assistito da un operaio per i necessari sondaggi e scavi a mano.

Le eventuali interferenze con la rete gas saranno risolte dando particolare rilievo al rispetto
delle norme sulla profondita di posa delle tubazioni, sulle intersezioni, sui parallelismi e sulla
protezione delle tubazioni interrate, cosi come disposto dal D.M.26/03/2004 “Pubblicazione del
20° gruppo di norme tecnhiche per la salvaguardia della sicurezza adottate ai sensi della legge
06/12/1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile” e dal DM 27/03/2006
“Pubblicazione del 21° Gruppo di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza etc....” e le
Norme UNI correlate: “UNI 10576:1996 - Protezione delle tubazioni di gas durante i lavori nel
sottosuolo” e “UNI 9165:2004 -Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima
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di esercizio minore o uguale a 5 bar — Progettazione costruzione, collaudo, conduzione,
manutenzione e risanamento.” In ogni caso, per la risoluzione di eventuali interferenze verranno
adottate le seguenti soluzioni:

e sottoservizi in attraversamento o in parallelismo. | lavori riguardano principalmente il
compenso per l'attraversamento o il parallelismo di reti stradali sotterranee, comprensivo
dell'individuazione, ricerca eseguita con scavo a mano, successiva adeguata protezione
durante il periodo di apertura degli scavi e definitiva risistemazione. Piu precisamente per la
risoluzione di tali interferenze si prevede che, giunti in prossimita del sottoservizio con lo
scavo in trincea eseguito a macchina da monte e da valle, si sospendera l'esecuzione
dell’attivita meccanizzata e si procedera alla messa a nudo del sottoservizio o del manufatto
manualmente. Si dovra pertanto far retrocedere I'escavatore per permettere I'accesso allo
scavo ai lavoratori in sicurezza; si procedera quindi a scoprire con cautela il sottoservizio ed
alla messa in sicurezza dello stesso, mediante idonee protezioni e puntellature durante il
periodo di apertura degli scavi. Una volta ultimate le operazioni di posa della condotta in
progetto si provvedera a ripristinare la preesistenza con idoneo rivestimento della tubazione.
In caso di rotture accidentali delle reti interferenti, si dovra procedere alla riparazione delle
stesse, in accordo con quanto richiesto dal’Ente gestore, prima della posa delle nuove
tubazioni.

e Spostamento sottoservizi interferenti con le opere in progetto — Per la risoluzione di tali
interferenze si prevede lo spostamento dei cablaggi in accordo con quanto richiesto dall’
Ente gestore dello stesso prima della posa dei manufatti in progetto.

Per quanto riguarda la risoluzione e la quantificazione degli oneri delle interferenze non si

prevede la necessita di spostamenti in quanto le quote di posa delle nuove opere sono tali da

scongiurare incroci altimetrici; sono state comunque previste delle somme a disposizione
allamministrazione per scavi di saggio, mappatura mediante Georadar o tracciamenti sul

campo e per eventuale necessita di spostamento e delle somme in economia per considerare i

maggiori oneri nell’esecuzione degli scavi in presenza di reti tecnologiche.

Inoltre nel quadro economico saranno previste delle cifre nei capitoli imprevisti, allacci ai

pubbilici servizi e lavori in economia per far fronte ad eventuali esigenze derivanti dalle fasi di

cantiere.

Per quanto riguarda il parere espresso da 21 RETE GAS per confermare eventuali interferenze
tra I'impianto gas metano con i nuovi interventi previsti , si rendera opportuno dar corso alle
lavorazioni solo dietro la presenza di personale della 2i Rete Gas per il tracciamento della
condotta e degli allacciamenti stradali, per determinare I'esatta ubicazione dell'impianto soltanto
mediante sondaggi da effettuarsi manualmente.

Si adotteranno tutti gli accorgimenti per garantire le condizioni previste dal DM 16/04/2008
“‘Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo e sorveglianza delle opere e dei
sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita non superiore a 0,8”; nel
caso specifico in caso di interferenza con la tubazione di media e bassa pressione del gas
metano di nuove canalizzazioni quali condotta acqua, gas, cunicolo, cavidotto, fogna ecc...) la
distanza garantita tra le due superfici affacciate sara minimo = 0.50 m..

Per quanto riguarda il parere espresso da OPEN FIBER

Visto che sulle tratte interessate da tali lavorazioni sono presenti infrastrutture di rete quali

e cavi in fibra ottica posati nel cavidotto di illuminazione pubblica di proprieta comunale;

e caviinterrati e correlati pozzetti;

e cavi in fibra ottica posati in riutilizzo dell’esistente palifica di titolarita di e-distribuzione
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prima dell’avvio delle lavorazioni si dara preventivo avviso ad Open Fiber cosi da consentirle, se
del caso, di adottare tutti i necessari accorgimenti al fine di garantire all'utenza I'erogazione del
servizio di connessione senza soluzione di continuita.

Per quanto riguarda il parere espresso da Sll Servizio Idrico Integrato si specifica che
relativamente all’indicazione data, inerente le modalita di realizzazione delle opere di progetto
da eseguirsi secondo le linee guida previste dalla delibera n. 9 ATl 4 del 28/05/2010 (
Regolamento ATI 4 approvato dall’assemblea dei Sindaci, secondo cui gli Enti Locali hanno la
facolta di realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in
relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilita con il Piano di Ambito e a
seguito di convenzione con gestore del servizio), si precisa che nel progetto non € prevista
alcuna sostituzione di sottoservizi.

Le opere, infatti, riguardando sistemazione superficiali dei sedimi, con scavi limitati, per loro
natura saranno effettuate a quote superiori rispetto alla quota di giacenza delle tubazioni,
evitando interferenze con la rete idrica e con le condotte fognarie. Solo in casi particolari, in cui
allatto dell’esecuzione delle opere dovesse riscontrarsi la presenza di servizi a quote
superficiali , si provvedera ad interpellare I'ufficio tecnico del Servizio per la convocazione di
sopralluogo e messa in atto delle procedure operative secondo i dettami del regolamento ATI4.
Per quanto riguarda il parere espresso da ENEL DISTRIBUZIONE SPA, si specifica che , in
osservanza delle indicazioni conferite, durante I'esecuzione delle opere ci si atterra alle
disposizioni contenute nel D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81, e sue successive modifiche ed
integrazioni, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

e sull'art.83, che vieta I'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni
che proteggano i lavoratori;

e sulla tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali
detti lavori possono essere eseguiti;

e sull'art.117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare
lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Ai fini della salvaguardia del Sistema Elettrico, saranno concordate con congruo anticipo, con
gli incaricati ENEL eventuali richieste di fuori servizio degli impianti che dovessero essere
ritenute necessari dal Proponente l'iniziativa.
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3. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Il dettaglio del progetto e il livello di informazioni recepito, ha permesso di individuare la
seguente tipologia d’intervento:

e protezione;

e deviazione;

e spostamento.
Non potendo, in questa fase preliminare, fare un’indagine puntuale delle interferenze, le
risoluzioni indicate verranno verificate e rese congruenti mediante fase di riscontro diretto sul
terreno nelle successive fasi di progetto, che saranno supportate anche da sopralluoghi puntuali
in campo con gli stessi Enti.

La stima dei costi di interferenze sara eseguita nelle successive fasi di progettazione in modo
analitico conteggiando i metri lineari di interferenza, per ciascuna tipologia di servizio all'interno
di una fascia di larghezza variabile a seconda del tipo di opera.

Per ciascun tipo sara definito un costo unitario a metro lineare di risoluzione, basandosi sui dati
ricevuti dagli Enti Gestori dei servizi, che saranno interpellati per i servizi di loro proprieta, o
qualora non risultanti mediante la stima derivante da valutazioni di progetti analoghi (in
percentuale sul totale) .
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