


PROGRAMMA  GENERALE  DI  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  e approvazione progetto- VIABILITA' ED IMPIANTI                          (convenzionalmente i mesi sono riportati tutti di 30 giorni solari)     - per ogni settimana ai fini del calcolo degli uomini giorno sono stati considerati 5 giorni lavorativi          
 DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA' DEGLI INTERVENTI
Ambiti           DESCRIZIONE LAVORI 60 gg 90gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

di IL DIAGRAMMA E' STATO IMPOSTATO CONSIDERANDO CHE LE LAVORAZIONI
lavor. VERRANNO ESEGUITE IN 539 gg solari continuativi , ovvero in 385 gg lavorativi

Validazione del progetto - Approvazione e Autorizzazioni
Indizione gara ed affidamento lavori
LAVORI                                                                    SETTIMANE DI LAVORO 77

A
Impianto di Cantiere - Opere provvisionali
Delimitazione strumentale e recinzione del cantiere 1° 
Posizionamento dei baraccamenti con impianti elettrici di cantiere 1°  2°
Distribuzione ed installazione delle macchine di cantiere 2° - 3°
Rilievi (intera area) 3° - 4°
Piste  di accesso e di servizio 3° - 5°

B
Demolizioni scavi e movimenti terra integrazione della formazione e della informazione di tutte le maestranze
Tagli demolizioni e frantumazioni 6° 7°

 RAGGRUPPAMENTO DEGLI UOMINI/GIORNI 

Aree interne alla lottizzazione 

Area logistica di cantiere

Tagli, demolizioni e frantumazioni 6° - 7°
Rilevati ed adeguamento delle piste di servizio 7° - 8°
Scavi per fondazione muri recinzione lotti 8° - 9°
Scavi per impianti a rete 8° - 10°
Lavori in c.a. di fondazione ed in elevazione per muri recinzione lotti e su strada 9° - 19°
Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento tombini e pozzetti zanelle 16° - 24° integrazione della formazione e della informazione di tutte le maestranze
Rinterri ed ultimazione dei rilevati fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori 21° - 30°
di completamento, ad esclusione delle sovrastrutture (pavimentazioni)
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 31° - 41°
Conglomerato bituminoso per strato di base 40° - 48
Conglomerato bituminoso per strato di binder 46° - 52°
Conglomerato bituminoso per strato di usura 51° - 55°
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, chiusini, pali pubblica illuminazione 57° - 61°
Piantumazioni ed arredo urbano 61° - 62°
Lavorazioni secondarie varie 62° - 65°
Montaggio recinzioni muri  singoli lotti 51°, 64° - 66
Segnaletica ed impianto di illuminazione
Segnaletica orizzontale e verticale. 65° - 67°

C
C1 via Palazziello per allaccio fogna comunale esistente 

Lavorazioni per sottocantieri da dimensionare in fase di esecuzione
Demolizioni scavi e movimenti terra
Tagli, demolizioni 53°, 56°,59°, 62°
Scavi per impianti a rete 53°, 56°,59°, 62°

Aree esterne alla lottizzazione - viabilità ed integrazione  impianti

Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento pozzetti 53°, 56°,59°, 62°
Rinterro fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori di completamento 53°, 56°,59°, 62°
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 54°, 57°,60°, 63°
Conglomerato bituminoso per strato di base 54°, 57°,60°, 63°
Conglomerato bituminoso per strato di binder 54°, 57°,60°, 63°
Conglomerato bituminoso per strato di usura 54°, 57°,60°, 63°
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, tombini 54°, 57°,60°, 63°
Lavorazioni secondarie varie 54°, 57°,60°, 63°
Segnaletica delle immisioni su via Palazziello. 54°, 57°,60°, 63°

C2 via dei Platani per integrazione strato di usura
Montaggio recinzione provvisoria dell'area di lavoro 54°, 57°,60°, 63°
Demolizioni scavi e movimenti terra
Tagli, demolizioni e frantumazioni 49°
Rilevati ed adeguamento delle piste di servizio 50°
Scavi per fondazione muri recinzione lotti 51°
Scavi per impianti a rete 52°
Lavori in c.a. di fondazione ed in elevazione per muri recinzione lotti e su strada 53°
Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento tombini e pozzetti zanelle 53°
Rinterri ed ultimazione dei rilevati fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori 54°
di completamento, ad esclusione delle sovrastrutture (pavimentazioni) 54°
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 54°
Conglomerato bituminoso per strato di base 55°
Conglomerato bituminoso per strato di binder 55°Conglomerato bituminoso per strato di binder 55
Conglomerato bituminoso per strato di usura
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, chiusini, pali pubblica illuminazione 56°
Piantumazioni ed arredo urbano 56°
Lavorazioni secondarie varie 57°
Montaggio recinzioni muri  singoli lotti 57°
Segnaletica ed impianto di illuminazione
Segnaletica orizzontale e verticale. 58°

D
Demolizioni scavi e movimenti terra
Montaggio recinzione provvisoria dell'area di lavoro 64°
Tagli, demolizioni 65°
Scavi per impianti a rete 66°
Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento pozzetti 67°
Rinterro fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori di completamento 68°
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 69°
Conglomerato bituminoso per strato di base 70°
Conglomerato bituminoso per strato di binder 71°
Conglomerato bituminoso per strato di usura 72°
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, tombini 73° - 74°
Piantumazioni ed arredo urbano 74°
Lavorazioni secondarie varie 74° - 75°
Segnaletica delle immisioni su via Palazziello. 75°

E

via Palazziello per sistemazione antistante lotti

Smobilizzo del cantiereE
Rimozione dei baraccamenti e degli impianti di cantiere 76° - 77°
Pulizia finale 76° - 77°

Informazioni che verranno ricavate dal POS redatto dall'Impresa principale: Uomini/Giorni raggruppati per mese - Numero massimo presunto di lavoratori presenti in un solo giorno - Impresa, Ditte e/o Lav. Autonomi presenti contemporaneamente.
N.B.: Il presente programma deve essere letto integrandolo con le - "Fasi progressive e procedure di sicurezza" -   "Schede di sicurezza per fasi lavorative" - Schede di sicurezza per l'impiego di macchinari tipo" riportate nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Smobilizzo del cantiere



PROGRAMMA  GENERALE  DI  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  e approvazione progetto- VIA
 DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA' DEGLI INTERVENTI
Ambiti           DESCRIZIONE LAVORI 

di IL DIAGRAMMA E' STATO IMPOSTATO CONSIDERANDO CHE LE LAVORAZIONI
lavor. VERRANNO ESEGUITE IN 539 gg solari continuativi , ovvero in 385 gg lavorativi

Validazione del progetto - Approvazione e Autorizzazioni
Indizione gara ed affidamento lavori
LAVORI                                                                    SETTIMANE DI LAVORO 77

A
Impianto di Cantiere - Opere provvisionali
Delimitazione strumentale e recinzione del cantiere 1° 
Posizionamento dei baraccamenti con impianti elettrici di cantiere 1°  2°
Distribuzione ed installazione delle macchine di cantiere 2° - 3°
Rilievi (intera area) 3° - 4°
Piste  di accesso e di servizio 3° - 5°

B
Demolizioni scavi e movimenti terra
Tagli demolizioni e frantumazioni 6° 7°

Aree interne alla lottizzazione 

Area logistica di cantiere
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vedere
capitolo
"Fasi 
progressive
più 
significative
dei lavori

PER SETTIMANE E PER LAVORAZIONI

Tagli, demolizioni e frantumazioni 6° - 7°
Rilevati ed adeguamento delle piste di servizio 7° - 8°
Scavi per fondazione muri recinzione lotti 8° - 9°
Scavi per impianti a rete 8° - 10°
Lavori in c.a. di fondazione ed in elevazione per muri recinzione lotti e su strada 9° - 19°
Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento tombini e pozzetti zanelle 16° - 24°
Rinterri ed ultimazione dei rilevati fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori 21° - 30°
di completamento, ad esclusione delle sovrastrutture (pavimentazioni)
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 31° - 41°
Conglomerato bituminoso per strato di base 40° - 48
Conglomerato bituminoso per strato di binder 46° - 52°
Conglomerato bituminoso per strato di usura 51° - 55°
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, chiusini, pali pubblica illuminazione 57° - 61°
Piantumazioni ed arredo urbano 61° - 62°
Lavorazioni secondarie varie 62° - 65°
Montaggio recinzioni muri  singoli lotti 51°, 64° - 66
Segnaletica ed impianto di illuminazione
Segnaletica orizzontale e verticale. 65° - 67°

C
C1 via Palazziello per allaccio fogna comunale esistente 

Lavorazioni per sottocantieri da dimensionare in fase di esecuzione
Demolizioni scavi e movimenti terra
Tagli, demolizioni 53°, 56°,59°, 62°
Scavi per impianti a rete 53°, 56°,59°, 62°

Aree esterne alla lottizzazione - viabilità ed integrazione  impianti

8,86667

integrazione della formazione e della informazione di tutte le maestranze

sottocantieri per immissione in fogna su via Palazziello fase di interferenza con la viabilità ordinaria INT. 1

Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento pozzetti 53°, 56°,59°, 62°
Rinterro fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori di completamento 53°, 56°,59°, 62°
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 54°, 57°,60°, 63°
Conglomerato bituminoso per strato di base 54°, 57°,60°, 63°
Conglomerato bituminoso per strato di binder 54°, 57°,60°, 63°
Conglomerato bituminoso per strato di usura 54°, 57°,60°, 63°
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, tombini 54°, 57°,60°, 63°
Lavorazioni secondarie varie 54°, 57°,60°, 63°
Segnaletica delle immisioni su via Palazziello. 54°, 57°,60°, 63°

C2 via dei Platani per integrazione strato di usura
Montaggio recinzione provvisoria dell'area di lavoro 54°, 57°,60°, 63°
Demolizioni scavi e movimenti terra
Tagli, demolizioni e frantumazioni 49°
Rilevati ed adeguamento delle piste di servizio 50°
Scavi per fondazione muri recinzione lotti 51°
Scavi per impianti a rete 52°
Lavori in c.a. di fondazione ed in elevazione per muri recinzione lotti e su strada 53°
Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento tombini e pozzetti zanelle 53°
Rinterri ed ultimazione dei rilevati fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori 54°
di completamento, ad esclusione delle sovrastrutture (pavimentazioni) 54°
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 54°
Conglomerato bituminoso per strato di base 55°
Conglomerato bituminoso per strato di binder 55°

integrazione della formazione e della informazione di tutte le maestranze

Conglomerato bituminoso per strato di binder 55
Conglomerato bituminoso per strato di usura
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, chiusini, pali pubblica illuminazione 56°
Piantumazioni ed arredo urbano 56°
Lavorazioni secondarie varie 57°
Montaggio recinzioni muri  singoli lotti 57°
Segnaletica ed impianto di illuminazione
Segnaletica orizzontale e verticale. 58°

D
Demolizioni scavi e movimenti terra
Montaggio recinzione provvisoria dell'area di lavoro 64°
Tagli, demolizioni 65°
Scavi per impianti a rete 66°
Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento pozzetti 67°
Rinterro fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori di completamento 68°
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 69°
Conglomerato bituminoso per strato di base 70°
Conglomerato bituminoso per strato di binder 71°
Conglomerato bituminoso per strato di usura 72°
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, tombini 73° - 74°
Piantumazioni ed arredo urbano 74°
Lavorazioni secondarie varie 74° - 75°
Segnaletica delle immisioni su via Palazziello. 75°

E

via Palazziello per sistemazione antistante lotti

Smobilizzo del cantiere

integrazione della formazione e della informazione di tutte le maestranze
sistemazione aree antistanti lottizzazione - su via Palazziello 
 fase di interferenza con la viabilità ordinaria INT. 3
integrazione della formazione e della informazione di tutte le maestranze

fase di interferenza con la viabilità ordinaria INT. 2

E
Rimozione dei baraccamenti e degli impianti di cantiere 76° - 77°
Pulizia finale 76° - 77°

Informazioni che verranno ricavate dal POS redatto dall'Impresa principale: Uomini/Giorni raggruppati per mese - Numero massimo pr
N.B.: Il presente programma deve essere letto integrandolo con le - "Fasi progressive e procedure di sicurezza" -   "Schede di sicurez

Smobilizzo del cantiere




