Determina n.164 del 18.12.2024

COMUNE DI PIERANICA
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Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA VIABILITA’ E DEL
PATRIMONIO COMUNALE. APPALTATORE GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. -
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 27 S.A.L. LAVORI A TUTTO IL 21.11.2024 E
LIQUIDAZIONE DELLA CORRISPONDENTE RATA D’ACCONTO (Codice CUP
D25F21000310001 / Codice CIG 8736547AA6)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

RICHIAMATI:

. il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali’ e
successive modifiche ed integrazioni;

. il Regolamento di Contabilita di questo Comune;

. 'Art. 183 con particolare riferimento al comma 8" del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che dispone

che il programma dei pagamenti conseguenti al’assunzione degli impegni di spesa deve
essere compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

. lo Statuto del Comune;

. 'Art. 165, comma 9%, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

. 'Art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATOQ il Decreto del Sindaco del Comune di Pieranica n.6 in data 01.07.2024, afferente la
nomina del Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Carlo
Maria Guffi, Tecnico comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed integrato dalla
Legge 29.07.2021, n.108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n.77 n.57
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, di seguito e per brevita
detto “Codice”, valido ed efficace per I'appalto in trattazione;

RICHIAMATO il combinato disposto dato dall’Articolo 1, commi 29" e 30" della Legge 27 dicembre
2019, n.160 “Legge di Bilancio 2020”, concernente I'assegnazione ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di
investimenti per destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e di sviluppo
territoriale per gli anni dal 2020 al 2024,

EVIDENZIATO CHE:

. nellambito di tale assegnazione, I'ente disponeva per I'anno 2021 di un contributo di
€.50.000,00;

. in aderenza all’Articolo 1, comma 314, il comune beneficiario del contributo di cui al comma

29" poteva finanziare uno o piu lavori pubblici, a condizione che gli stessi non fossero gia
integralmente finanziati da altri soggetti e che fossero aggiuntivi rispetto a quelli da avviare
nell’annualita 2023 di riferimento;

. in aderenza all’Articolo 1, comma 32%, il comune beneficiario del contributo di cui al comma
29" era inoltre tenuto ad iniziare 'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre dell’anno 2023;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’'Interno 11.11.2020, afferente “Attribuzione ai comuni per
'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti
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destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile” (pubblicato in GU n.289 del 20-11-2020), con il quale il contributo previsto per I'anno
2021 in corso € stato raddoppiato, portando cosi 'ammontare ad €.100.000,00;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio UE — ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante
I'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'ltalia, in data 31
luglio 2021;

RICHIAMATA la Legge 29.07.2021, n.108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021,
n.77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che ha definito il quadro
normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli
obiettivi stabiliti dal PNRR;

RICORDATOQO CHE rintervento in trattazione, dapprima finanziato dal Ministero dell’'Interno era poi
confluito nel PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” alla Missione 2: Rivoluzione verde e
transizione ecologica — Componente 4: Tutele del territorio e della risorsa idrica — Investimento 2.2:
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e I'efficienza energetica dei comuni;

RICHIAMATI al riguardo i contenuti del Decreto Legge 02 marzo 2024, n.19 con il quale sono state
apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti gli interventi PNRR, tra i quali
anche quello in oggetto, soprattutto in ordine allo stralcio definitivo degli stessi dal PNRR, fermo
restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate e legislazione
vigente;

PRESO ATTO CHE, seppur a fronte della fuoriuscita dell'intervento dal PNRR e rimasto vincolante:

. il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo allambiente (DNSH, “Do no
significant harm’);
. il rispetto dell'obbligo di comprovare il conseguimento di specifici target e milestone associati

all'intervento;

RICHIAMATI espressamente i contenuti:

della Deliberazione di Giunta Comunale n.12 in data 03.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del PE — Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di messa in sicurezza di
parte della viabilita e del patrimonio comunale”, comportante una spesa complessiva generale
di €.100.000,00;

della propria Determinazione n.58 in data 10.05.2021 di aggiudicazione dei lavori inerenti I'opera
pubblica i trattazione (Codice CUP D25F21000310001 / Codice CIG 8736547AA6), in favore
dellimpresa GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Trescore Cremasco (CR) — partita
I.V.A. 00102810199, il tutto verso:

. il ribasso offerto dello 1,80% (unovirgolaottantapercento) sul dato d’asta di €.80.500,00, ovvero
pari ad un ribasso di €.1.449,00;
. limporto netto contrattuale di €.84.051.00 oltre all’l.V.A. 10%, pari ad una spesa lorda

complessiva di €.92.456.10, ovvero:

€.80.500,00 (imp. netto lavori a base d’asta soggetti a ribasso) - €.1.449,00 (ribasso del 1,80% su €.80.500,00) +
+€.5.000,00 (oneri sic. non soggetti e ribasso) = €.84.051,00 (imp. netto contratto) + €.8.405,10 (l.V.A. 10%) =
€.92.456,10

PRESO ATTO CHE:

'aggiudicazione aveva assunto definitiva efficacia ai sensi di legge;

sulla scorta delle risultanze della gara d’appalto, il quadro economico generale di spesa dell’opera
pubblica in trattazione presenta una economia di €.1.593,90 I.V.A. inclusa, derivante dallo sconto
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per prezzo offerto in sede di gara lavori dal’impresa aggiudicataria precitata, e si conferma in
complessivi €.100.000,00 cosi ri-articolati:

voce di spesa Costo Costo
PE - Prog. esec. Post gara

A - COSTO DELLE OPERE APPALTATE €.85.500,00 €.84.051,00
a1 | LAVORI E MANODOPERA €.80.500,00 I
a.3 | ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) €.5.000,00 €.5.000,00
B — SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €.14.500,00 €.15.949,00
b.1 | RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI €.0,00 €.0,00
b.2 | ACQUISIZIONE AREE E/O IMMOBILI €.0,00 €.0,00
b.3 | SPESE TECNICHE GENERALI €.3.459,02 €.3.459,02

comprensive di spese e contr.to prev.le
b.4 | INCENTIVI RUP (ex Art.113 Codice) €.1.710,00 €.1.710,00
b.5 | SPESE DI GARA, DI PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTO E DEL CONTRIBUTO €.0,00 €.0,00

comprensive di I.V.A.
b.6 | ALLACCIAMENTI E/O POTENZIAMENTO ALLACCI ESISTENTI €.0,00 €.0,00
b.7 | LV.A.10% su A - COSTO DELLE OPERE €.8.550,00 €.8.405,10
b.8 | I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE GENERALI €.760,98 €.760,98
b.9 | IMPREVISTI €.20,00 €.20,00

comprensivi di l.V.A.
b.10 | ECONOMIA DI GARA €.0,00 €.1.593,90

comprensiva di I.V.A.10%

Importo complessivo opera (A+B) €.100.000,00 €.100.000,00

i lavori in trattazione sono stati formalmente avviati in data 06.09.2021 u.s. (rif. Verbale di consegna
ed avvio lavori);

I'’Appaltatore ha espressamente rinunciato all’anticipazione di cui all’Art.26 del Capitolato Speciale
d’Appalto e che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, non sono stati ancora effettuati pagamenti in
acconto in favore dell’Appaltatore;

con propria Determinazione n.85 in data 12.07.2022 veniva approvato il 1" Stato di Avanzamento
dei Lavori realizzati a tutto il 18.06.2022, pari allimporto di €.26.500,00 (l.V.A. 10% esclusa)
comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€.2.000,00) e,
contestualmente, veniva liquidata all’Appaltatore la corrispondete rata d’acconto di cui al Certificato
di pagamento n.01 dell’importo netto (1.V.A. 10% di legge esclusa) di €.26.632,50, comprensivo della
quota degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€.2.000,00), e al netto della trattenuta
di garanzia (€.132,50), pari allimporto lordo complessivo I.V.A. inclusa di €.29.295,75;

nel corso dell’esecuzione dei lavori, in connessione a difficolta operative che non hanno consentito
il regolare avanzamento per fatti e cause indipendenti dalla volonta dell’Appaltatore, gli stessi sono
stati temporaneamente sospesi e poi ripresi e, al momento, sono in corso di regolare avanzamento;

in connessione all’avanzamento dei lavori si pud procedere alla approvazione di un nuovo stato di
avanzamento lavori e alla liquidazione della corrispondente rata d’acconto nei confronti
dell’Appaltatore;

RICHIAMATI al riguardo i contenuti dell’Articolo 27 (Pagamenti in acconto) del Capitolato Speciale
di Appalto (C.S.A.), laddove al comma 1" & specificato che: “I. Le rate di acconto sono dovute ogni
qualvolta 'importo dei lavori eseguiti contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso
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d’asta e della ritenuta di garanzia per infortuni, ecc..., e comprensivo della relativa quota oneri per la
sicurezza, raggiunga un importo non inferiore ad €.20.000,00 (Euro Ventimila/00).”;

VISTA al riguardo la documentazione presentata dal Direttore dei lavori CROCE Arch. ANDREA e
dall’Appaltatore afferente il 2" Stato di avanzamento lavori realizzati a tutto il 21.11.2024 u.s.,
comportante I'importo di €.59.900,00 (I.V.A. 10% esclusa), comprensivo di quota degli oneri per la
sicurezza (€.3.500,00) non soggetti a ribasso d’asta. La documentazione € costituita dai seguenti
documenti:

. 2" S.A.L. lavori realizzati a tutto il 21.11.2024;

. Registro contabilita / Libretto misure;

. Relazione del Direttore dei lavori sullo stato dei lavori;

PRESO ATTO CHE I'Appaltatore ha sottoscritto la documentazione succitata senza riserva;

VISTO il Certificato di pagamento a propria firma n.02 in data 11.12.2024, dell'importo (I.V.A. 10%
di legge esclusa) di €.31.957,88 comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso d’'asta (€.3.500,00) al netto dello sconto di gara, della trattenuta di garanzia e dei
pagamenti precedenti (CP.01), pari allimporto lordo complessivo I.V.A. 10% inclusa (€.3.195,79) di
€.35.153,67;

RITENUTO di procedere:
. alla approvazione della documentazione costituente il 2* S.A.L. lavori realizzati a tutto il
21.11.2024;

. al pagamento nei confronti dell’Appaltatore del corrispondente Certificato di pagamento n.02;

PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarita contributiva dell’ Appaltatore GAMBARINI
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Trescore Cremasco (CR) — partita I.V.A. 00102810199,

RICHIAMATI i contenuti dell’Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche
ed integrazioni, recante “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’obbligo di tracciabilita
dei flussi finanziari, ricordando che ai lavori in trattazione sono stati attribuiti i seguenti codici: Codice
CUP D25F21000310001 / Codice CIG 8736547AA6, e che I'Appaltatore precitato, in conformita
alla normativa vigente, si & assunto tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e a reso noto
al Comune il conto corrente bancario dedicato sul quale saranno effettuati i pagamenti in relativo
favore, con tutti gli elementi identificativi: istituto di credito, persona/ne fisica/che delegata/te ad
operare sul conto; - n. di conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN;

RILEVATA l'urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni
del’Amministrazione Comunale;

RICHIAMATI a tal fine:

a) il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

b) il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

a) tutti i contenuti della Deliberazione di Giunta Comunale n.12 in data 03/05/2021, di
approvazione del Progetto Esecutivo sopra richiamata;

b) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000,
n.145), espressamente richiamato per il presente appalto;

c) il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la citata DGC 12/2021;

ACCERTATA la regolarita dell'intero procedimento;

VISTO I'Art.109, comma 2", del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede I'attribuzione ai responsabili
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dall’organo politico;

EVIDENZIATO CHE il provvedimento in trattazione:
. non ¢ attratto da competenze della Centrale Unica di Committenza (CUC);
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. rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del servizio ai sensi dell’Articolo 107
comma 3" del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

RICHIAMATI gli Art.151 comma 4" e 153 comma 5” del D.Lgs. 267/2000;

VISTO I'Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

INFORMATA la Giunta Comunale;

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquistera esecutivita con I'apposizione del visto

di regolarita contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
dell’Art.151, comma 4" del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di assumere la presente determinazione di approvazione del 2" Stato di avanzamento dei
lavori relativi al’opera pubblica in trattazione e di contestuale liquidazione della corrispondente
rata d’acconto in favore dell’ Appaltatore;

2. Diapprovare la documentazione presentata dal Direttore dei lavori CROCE Arch. ANDREA
afferente il 2" Stato di Avanzamento dei Lavori realizzati a tutto il 21.11.2024 nell’ambito
dell’appalto in trattazione, comportante l'importo di €.59.900,00 (l.V.A. 10% esclusa),
comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza (€.3.500,00) non soggetti a ribasso d'asta.
La documentazione & costituita dai seguenti documenti:

. 2" S.A.L. lavori realizzati a tutto il 21.11.2024;
. Registro contabilita / Libretto misure;
. Relazione del Direttore dei lavori sullo stato dei lavori;

3. Di prendere atto che I'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilita
afferente il 2* S.A.L. lavori in trattazione;

4. Di liquidare al’Appaltatore GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. il 2" Stato di Avanzamento
dei Lavori realizzati a tutto il 21.11.2024 nell’ambito dell’appalto in trattazione, corrispondente
al Certificato di pagamento n.02 dell'importo netto (1.V.A. 10% di legge esclusa) di €.31.957,88
comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€.3.500,00)
al netto dello sconto di gara, della trattenuta di garanzia e dei pagamenti precedenti (CP.01),
pari allimporto lordo complessivo I.V.A. 10% inclusa (€.3.195,79) di €.35.153,67;

5. Di comunicare il presente provvedimento all’Appaltatore e al Direttore dei lavori interessati;

6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dellArea Finanziaria per la
prescritta attestazione di regolarita contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’Art.183,
commi 7,8 e 9, del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

7. Di confermare I'imputazione della spesa di €.35.153,67 al codice di bilancio 20940111(1)
“Interventi per la messa in sicurezza del territorio comunale “Missione 9 Programma 2 RR.PP
del Bilancio di previsione 2024/2026 annualita 2024;

8. Di confermare che la spesa in trattazione & regolarmente compresa nel quadro economico
generale di spesa di €.100.000,00 di cui al Progetto Esecutivo dell’'opera approvato con la
precitata D.G.C. 12/2021;

9. Di dare atto che la liquidazione delle spettanze in favore dell’Appaltatore, & sempre
subordinata alla verifica della situazione di regolarita contributiva del medesimo;

10. Di procedere con le pubblicazioni di legge del provvedimento in trattazione;
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11. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta,
di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.

f.to Il Responsabile dell’Area Tecnica
Guffi Arch. Alessandro

Attestato di regolarita e contabile ed attestazione di copertura finanziaria

(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)

Visto di copertura e compatibilita monetaria attestante la compatibilita del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. (Art. 9,
comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
Pieranica, li 16.01.2025
Il Responsabile Area Finanziaria
f.to Raimondi Valter Giuseppe

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per g4indici giorni consecutivi.
Pieranica, li 16.01.2025
Il Segretario Comunale
f.to Marzano Dott.ssa Monica

Copia conforme all’originale
Pieranica, li 16.01.2025
Il Segretario Comunale
f.to Marzano Dott.ssa Monica




