DETERMINAZIONE N.140 DEL 19.10.2024
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Oggetto: PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Missione 4: Istruzione
e Ricerca — Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Universita — Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. “Realizzazione
dinuovo polo dell’infanzia con costruzione di un nido comunale” — Appaltatore
STELITANO APPALTI S.R.L. — Approvazione e liquidazione 1A SAL lavori al
30.09.2024 (CodiceCUP D21B21000630005 / Codice CIG A0O035A55A6)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali’ e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTA la Legge 07/08/1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilita comunale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIAMATI I'Articolo 165, comma 9” e I'Articolo 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Pieranica n.06 in data 01.07.2024, afferentela
nomina del Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto AlessandroGuffi;

RICHIAMATA e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.58 in data 14.10.2022,
esecutiva ai sensi di legge, afferente la nomina del RUP per I'opera pubblica in trattazione, nella
persona dello scrivente Responsabile dell’Area Tecnica comunale Guffi Arch. Alessandro;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.57 in data 14.10.2022, esecutiva ai sensi di
legge, afferente la Governance operativa comunale per I'attuazione del piano con la costituzione
della Cabinadi Regia dell'intervento PNRR in trattazione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione
dell'Articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.0. n. 12), di seguito e per brevita denominato “Codice”;

RICHIAMATI specificatamente i contenuti delle proprie Determinazioni n.107 in data 31.08.2023 e
n.123 in data 25.09.2023, rispettivamente di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione
definitiva dell’'appalto dei lavori dellopera pubblica “REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO
DELL’INFANZIA CON COSTRUZIONE DI UN NIDO COMUNALE” (Codice CUP

D21B21000630005 / Codice CIG A0035A55A6) in trattazione, in favore dellimpresa STELITANO

APPALTI S.R.L. con sede in Via Maldariti n.20, 89131 Reggio Calabria (RC) — partita |.V.A.

02993450804, il tutto verso:

. I'offerta economica consistente nel ribasso d’asta del 14,66% rispetto al dato d’asta di netti
€.439.838,68 (esclusi i costi della manodopera e per l'attuazione dei piani di sicurezza
entrambi non soggetti a ribasso), ovvero pari ad uno sconto di netti €.64.480,35 I.V.A.
esclusa, pari allammontare lordo di €.70.928,38;
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. limporto contrattuale ammontante a netti €.492.792,38 comprensivi dei lavori
(€.375.358,33), degli oneri per la sicurezza (€.30.000,00) e della manodopera
(€.87.434,05), I.V.A. 10% esclusa, pari alla somma lorda complessiva di €.542.071,62,

ovvero:
€.439.838,68 (imp. lavori soggetti a ribasso) - €.64.480,35 (rib. d’asta del 14,66% su €.439.838,68) =
= €.375.358,33 (imp. netto lavori) + €.30.000,00 (oneri sic.) + €.87.434,05 (manodopera) =
= €.492.792,38 (imp. netto contratto) + €.49.279,24 (I.V.A. 10%) = €.542.071,62.

PRECISATO CHE:

. 'aggiudicazione ha assunto piena e regolare efficacia;

. tra le parti interessate COMUNE DI PIERANICA (Ente appaltante) e STELITANO APPALTI
S.R.L. (Appaltatore) € stato stipulato il Contratto d’appalto dei lavori in trattazione (Rep.n.599
in data 30.11.2023 a rogito del Segretario Comunale Marzano Dott.ssa Monica);

. in data 31.11.2023 u.s., contestualmente alla stipula del Contratto d’appalto, era stato
sottoscritto anche il Verbale di consegna e di avvio dei lavori;
. i lavori sono stati puntualmente avviati;

. con propria Determinazione n.36 in data 03.04.2024 u.s. era stata liquidata all’Appaltatore
'anticipazione contrattuale, prevista dall’Articolo 26 del Capitolato Speciale d'Appalto
(C.S.A.) e dall’Articolo 5.1 (Anticipazione) del Contratto d’Appalto, ammontante a netti
€.98.558,48 (20% di €.492.792,38) oltre all'l.V.A. 10% (€.9.855,85), pari allammontare lordo
complessivo di €.108.414,33;

PRESO ATTO CHE:

. i lavori sono stati temporaneamente sospesi in vari momenti, in connessione ad avverse
condizioni atmosferiche, ovvero a cause non direttamente ed indirettamente imputabili
all’Appaltatore, che non hanno consentito il regolare avanzamento delle lavorazioni e delle
attivita di cantiere;

. i lavori sono stati puntualmente ripresi € sono in corso di regolare esecuzione;

. al momento, non si rilevano problematiche di sorta che possano compromettere il regolare
avanzamento dei lavori;

ACCERTATO CHE in ordine allo stato dei lavori si pud procedere, a termini di contratto, alla
approvazione e alla liquidazione di un primo stato di avanzamento dei lavori;

RICHIAMATI in particolare, I'Articolo 27 (Pagamenti in acconto) del Capitolato Speciale d’Appalto
e I'Articolo 5 comma 5" (Pagamenti in acconto) del citato Contratto d’Appalto;

VISTA la documentazione presentata a firma del Direttore dei lavori e dell’Appaltatore afferente il

17 Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) a tutto il giorno 30.09.2024 u.s., comportante I'importo

di €.213.963,51 L.LV.A. 10% esclusa (comprensivo di quota degli oneri di sicurezza pari ad

€.15.699,63), al lordo dello sconto di gara, della quota dell'anticipazione gia versata e della ritenuta

di garanzia. La documentazione & costituita da:

. Relazione del Direttore dei lavori sul’andamento dei lavori;

. 17 S.A.L. lavori AL 30.09.2024 dellimporto netto di €.213.963,51 |.V.A. 10% esclusa
(comprensivo di quota degli oneri di sicurezza pari ad €.15.699,63);

. Registro contabilita / Libretto misure;

RISCONTRATO CHE I'Appaltatore ha sottoscritto la documentazione senza riserva alcuna;

RITENUTO:
. di approvare la documentazione afferente lo stato di avanzamento in trattazione;
. di disporre la liquidazione in favore dell’Appaltatore della corrispondente rata d’acconto;

PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarita contributiva dell’Appaltatore;
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RICHIAMATO al riguardo il corrispondente Certificato di pagamento n.01 in data 18.10.2024,
ammontante a netti €.164.261,84 oltre ad I.V.A. 10% (€.16.426,18), pari alla spesa lorda
complessiva di €.180.688,02;

VISTI:

. il Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.); - il Computo metrico estimativo; - il Computo
metrico; - 'Elenco prezzi; nonché tutta la documentazione tecnica progettuale unitamente
approvata con la citata D.G.C. 76/2022;

. il Disciplinare e gli atti di gara;

. il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000,
n.145), espressamente richiamato per il presente appalto;

. il Contratto di appalto (Rep.n.599 in data 30.11.2023);

RITENUTO inoltre, di svincolare proporzionalmente allammontare dello stato di avanzamento dei
lavori in trattazione:

. la garanzia definitva emessa da Finanziaria Romana S.p.A., fideiussione
n.06/01/21/3169189, rilasciata il 10.10.2023;
. la garanzia dell’anticipazione rilasciata dalla societa ABC Insurance S.A. polizza n.lJ200786

emessa il 27.03.2024;
presentate dall’Appaltatore;

EVIDENZIATO CHE:

. lintervento in argomento & co-finanziato dall’Unione Europea — NextGenerationEU;

. sulla documentazione progettuale e sulla documentazione inerente I'appalto dei lavori &
valorizzato 'emblema dell’lUnione europea;

. e rispettato il principio di non arrecare un danno significativo allambiente (DNSH, “Do no
significant harm’);

. e rispettato I'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati
all'intervento;

PRESO ATTO della situazione di regolarita contributiva dellimpresa aggiudicataria STELITANO
APPALTI S.R.L. con sede in Via Maldariti n.20, 89131 Reggio Calabria (RC) — partita I.V.A.
02993450804;

RILEVATA l'urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni
del’Amministrazione Comunale;

EVIDENZIATO in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e
successive modificazioni, recante “Piano straordinario contro le mafie” e dalle relative disposizioni
interpretative ed attuative contenute nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all’'obbligo
di tracciabilita dei flussi finanziari, che ai suddetti lavori pubblici sono stati attribuiti i seguenti codici
identificativi: Codice CUP D21B21000630005 / Codice CIG AO035A55A6;

VISTO I'Art.109, comma 2" del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede [Iattribuzione ai
responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo adottati dall’'organo politico;

CONFERMATO CHE il presente provvedimento:

. rientra nelle competenze gestionali dello scrivente Responsabile
del servizio, ai sensi dell’Art. 107 comma 3" del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
. ha natura di atto amministrativo generale di attuazione;

VISTI gli Art.151 comma 4" e 153 comma 5" nonché I'Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

INFORMATA la Giunta Comunale;



DETERMINAZIONE N.140 DEL 19.10.2024

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquistera esecutivita con I'apposizione del visto

di regolarita contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
dell’Art.151, comma 4" del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espressamente riportato e qui puntualmente confermato:

1.

5.

Di_confermare che l'opera pubblica “Realizzazione di nuovo polo dell’infanzia con
costruzione di un nido comunale” in trattazione e confluita nel PNRR “Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza” alla Missione 4: Istruzione e Ricerca — Componente 1: Potenziamento
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita — Investimento 1.1: Piano
per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, di
competenza del MIUR, co-finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU;

Di prendere atto che i lavori sono in corso di regolare esecuzione;

Di prendere atto e approvare la documentazione presentata a firma del Direttore dei lavori

e dell’Appaltatore afferente il 1 Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) a tutto il giorno

30.09.2024 u.s., comportante I'importo di €.213.963,51 I.V.A. 10% esclusa (comprensivo di

quota degli oneri di sicurezza pari ad €.15.699,63), al lordo dello sconto di gara, della quota

dell'anticipazione gia versata e della ritenuta di garanzia. La documentazione é costituita da:

. Relazione del Direttore dei lavori sul’andamento dei lavori;

. 17 S.A.L. lavori AL 30.09.2024 dell'importo netto di €.213.963,51 I.V.A. 10% esclusa
(comprensivo di quota degli oneri di sicurezza pari ad €.15.699,63);

. Registro contabilita / Libretto misure;

Di_disporre la liquidazione in favore dell’Appaltatore della corrispondente rata d’acconto,
come risultante dal Certificato di pagamento n.01 in data 18.10.2024, ammontante a netti
€.164.261,84 oltre ad I.V.A. 10% (€£.16.426,18), pari alla spesa lorda complessiva di
€.180.688,02;

Di trasmettere il presente provvedimento all’Appaltatore e al Direttore dei lavori interessati;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area finanziaria ai fini della
prescritta attestazione di regolarita contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’Art.183,
commi 77, 8" e 9", del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Di_impegnare, ai sensi dell’Articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e dell’Articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011, la spesa complessiva di €.180.688,02 nel seguente modo:

per € 172.737.75 all'Intervento 20410103(1) REALIZZAZIONE NUOVO POLO
DELL'INFANZIA - ASILO NIDO COMUNALE - PNRR- M4.C1-1.1- D21B21000630005
“Missione 12 programma 1 Piano dei conti 2 5 99 99 - FPV 2023 del Bilancio di previsione
2024/2026 annualita 2024 che presenta la relativa copertura;

per € 7.950,27 all'Intervento 20410104(1) SPESE STRAORDINARIE REALIZZAZIONE

NUOVO ASILO NIDO E PER MAGGIORI ONERI - PNRR- M4.C1-1.1-D21B21000630005
“Missione 12 programma 1 Piano dei conti 2 5 99 99 - FPV 2023 del Bilancio di previsione
2024/2026 annualita 2024 che presenta la relativa copertura;

Di_svincolare proporzionalmente allammontare dello stato di avanzamento dei lavori in
trattazione:

. la garanzia definitva emessa da Finanziaria Romana S.p.A., fideiussione
n.06/01/21/3169189, rilasciata il 10.10.2023;
. la garanzia dell’anticipazione rilasciata dalla societda ABC Insurance S.A. polizza

n.1J200786 emessa il 27.03.2024;
presentate dall’Appaltatore;
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6. Di_procedere alla pubblicazione secondo termini di legge del presente provvedimento,
nonché sul sito istituzionale dell’ente;

7. Di _dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o
dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi
dell’Articolo 6-bis della Legge n.241/1990 e dell’Articolo 7 del D.P.R. 62/2013.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Guffi Arch. Alessandro

Attestato di regolarita e contabile ed attestazione di copertura finanziaria

(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D.Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilita monetaria attestante la compatibilita del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D.L.78/2009).
Pieranica, li 30.10.2024
Il Responsabile Area Finanziaria
f.to Raimondi Valter Giuseppe

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi.
Pieranica, li 30.10.2024
Il Segretario Comunale
f.to Marzano dott.ssa Monica

Copia conforme all’originale

Pieranica, li 30.10.2024
Il Segretario Comunale

f.to Marzano dott.ssa Monica




