
DETERMINAZIONE N. 97 DEL 02.07.2025 

 

    COMUNE DI PIERANICA  

PROVINCIA DI CREMONA 
 

 

Oggetto: “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE” – APPALTATORE IMPRESA EDILE 
TAGLIETTI GIUSEPPE & C. S.N.C. – APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE 
ECONOMICHE A SALDO IN FAVORE DELL’APPALTATORE (Codice CUP 
D23C22000650001 / Codice CIG 9380941568) 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
VISTA la Legge 07/08/1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Contabilità comunale; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
RICHIAMATI l’Articolo 165, comma 9^ e l’Articolo 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Pieranica n.6 in data 01.07.2024, afferente 
la nomina del Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro 
Carlo Maria Guffi, Tecnico comunale; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato ed implementato 
dalla Legge 29.07.2021, n.108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n.77 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, di seguito e per brevità 
denominato “Codice”, valido ed efficacie per l’opera pubblica in trattazione; 
 

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione 
dell’Articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti 
pubblici come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n.209, di seguito e per brevità 
detto “Codice”; 
 
VISTE le linee guida ANAC n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1097, del 
26 ottobre 2016, e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.274 del 23.11.2016, relative alle procedure 
per l’affidamento dei contrari pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
 
ACCERTATO, ai sensi dell’Art.183 comma 8^ del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 
 
RICHIAMATO il combinato disposto dato dall’Articolo 1, commi 29^ e 30^ della Legge 27 
dicembre 2019, n.160 “Legge di Bilancio 2020”, concernente l’assegnazione ai comuni delle 
regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati 
alla realizzazione di investimenti per destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento 
energetico e di sviluppo territoriale per gli anni dal 2020 al 2024;  
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EVIDENZIATO CHE: 

• nell’ambito di tale assegnazione, il Comune di Pieranica disponeva per l’anno 2022 di un 
contributo di €.50.000,00; 

• in aderenza all’Articolo 1, comma 32^, il comune beneficiario del contributo di cui al comma 
29^ era tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre (di ogni anno); 

• l’Amministrazione Comunale aveva ravvisato la necessità di intervenire nella messa in 
sicurezza e nell’efficientamento energetico di parte del patrimonio immobiliare comunale 
che necessità di interventi di adeguamento e di rinnovamento tecnologico, allo scopo di 
consentirne l’utilizzo in condizioni di sicurezza e di adeguata efficienza; 

 
EVIDENZIATO AL RIGUARDO CHE: 
con Deliberazione di Giunta Comunale n.45 in data 25.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, era 
stato approvato il PE - Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di efficientamento 
energetico di parte del patrimonio immobiliare comunale” redatto internamente all’ente dal 
Responsabile dell’Area Tecnica comunale Guffi Arch. Alessandro, comportante una spesa 
complessiva generale di €.50.000,00 così articolata: 

voce di spesa importo 

A COSTO DELLE OPERE  €.41.000,00  

a.1 IMPORTO LAVORI E MANODOPERA A BASE D’ASTA (soggetti a ribasso) €.40.000,00  

a.2 ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €.1.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €.9.000,00  

b.1 I.V.A. 10% su A – COSTO DELLE OPERE €.4.100,00  

b.2 SPESE TECNICHE GENERALI €.3.344,26 

b.3 I.V.A. 22% su b.2 SPESE TECNICHE GENERALI €.735,74 

b.4 INCENTIVI RUP (Art.45 D.Lgs.36/2023) pari al 2,00% di A – COSTO DELLE OPERE €.820,00 

TOTALE A+B €. 50.000,00 

 

l’importo netto dei lavori posti a base d’appalto era pari a €.41.000,00 oltre ad I.V.A.10%, di cui: 

• €.40.000,00 per importo lavori a base di gara soggetti a ribasso d’asta; 

• €.1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti e ribasso; 
 
nel rispetto dei disposti normativi previsti, con propria Determinazione n.111 in data 07.09.2022, 
i lavori in trattazione venivano aggiudicati ed affidati alla precitata l’impresa IMPRESA EDILE 
TAGLIETTI GIUSEPPE & C. S.N.C. con sede in Vailate (CR), verso: 

• un ribasso del 1,00% (unopercento) sul dato d’asta di netti €.40.000,00, ovvero pari a netti 
€.400,00; 

• l’importo netto contrattuale di €.40.600,00 (I.V.A. 10% esclusa) comprensivo degli oneri per 
la sicurezza (€.1.000,00), pari alla spesa lorda di €.44.660,00, ovvero: 

     €.40.000,00 (imp. lavori a base d’asta) – €.400,00 (ribasso del 1,00% su €.40.000,00) = €.39.600,00 (imp. netto lavori) + 

    + €.1.000,00 (oneri sic. non soggetti a ribasso) = €.40.600,00 (imp. netto contratto) + €.4.060,00 (I.V.A. 10%) =  €.44.660,00. 

 
in connessione all’importo e all’entità dei lavori, la citata Determinazione n.111/2022 assumeva 
valenza di Contratto di appalto; 
 
sulla scorta dell’assunta efficacia dell’aggiudicazione, in data 12.09.2002, dunque nel pieno 
rispetto delle prescrizioni ministeriali, si dava corso alla consegna e all’immediato avvio dei lavori, 
nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali; 
 
il Quadro economico generale di spesa (post gara-affidamento) rimaneva confermato 
nell’ammontare complessivo di €.50.000,00, così aggiornato: 
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voce di spesa importo 

A COSTO DELLE OPERE APPALTATE  €.40.600,00  

a.1 IMPORTO LAVORI E MANODOPERA (al netto del ribasso d’asta) €.39.600,00  

a.2 ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €.1.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €.9.400,00  

b.1 I.V.A. 10% su A – COSTO DELLE OPERE APPALTATE €.4.060,00  

b.2 SPESE TECNICHE GENERALI €.3.344,26 

b.3 I.V.A. 22% su b.2 SPESE TECNICHE GENERALI €.735,74 

b.4 INCENTIVI RUP (Art.45 D.Lgs.36/2023) pari al 2,00% di A – COSTO DELLE OPERE €.820,00 

b.5 ECONOMIA DI GARA  €.440,00 

TOTALE A+B €. 50.000,00 

 
nel corso dell’esecuzione dei lavori, in relazione all’assenza di tempo a disposizione da impiegare 
e, non ultimo, alla specificità delle attività da svolgere, era risultato necessario procedere 
all’affidamento, a figure professionali esterne all’ente: 

• del servizio afferente il supporto al RUP, verso la società GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 
con sede in Cadriano di Granarolo (BO) – partita I.V.A. 00089070403, il tutto verso il 
corrispettivo netto complessivo forfettizzato di €.900,00 (I.V.A. 22% esclusa), pari alla 
spesa lorda complessiva di €.1.098,00 (rif. Determinazione n.120 in data 25.09.2023); 

• del servizio tecnico comprendente le prestazioni di direzione lavori, sicurezza cantieri, 
emissione e liquidazione degli stati di avanzamento e del conto finale, emissione del c.r.e. 
e le attività connesse alle precedenti, verso il professionista CICOGNINI Arch. MORRIS 
con sede in San Bassano (CR) – partita I.V.A. 01286390198, il tutto verso il corrispettivo 
netto complessivo forfettizzato di €.2.671,35 oltre al contributo cassa prev.le 5,00% 
(€.133,57) e all’I.V.A. 22% (€.617,08), pari alla spesa lorda complessiva di €.3.422,00 (rif. 
Determinazione n.74 in data 19.05.2025); 

 
sulla scorta degli affidamenti effettuati, il Quadro economico generale di spesa rimaneva 
confermato nell’ammontare complessivo di €.50.000,00, così aggiornato: 

voce di spesa importo 

A COSTO DELLE OPERE APPALTATE  €.40.600,00  

a.1 IMPORTO LAVORI E MANODOPERA (al netto del ribasso d’asta) €.39.600,00  

a.2 ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €.1.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €.9.400,00  

b.1 I.V.A. 10% su A – COSTO DELLE OPERE APPALTATE €.4.060,00  

b.2 SPESE TECNICHE GENERALI €.2.671,35 

b.3 I.V.A. 22% su b.2 SPESE TECNICHE GENERALI €.750,65 

b.4 INCENTIVI RUP (Art.45 D.Lgs.36/2023) pari al 2,00% di A – COSTO DELLE OPERE €.820,00 

b.5 SERVIZIO SUPPORTO RUP   €.900,00 

b.6 I.V.A. 22% su b.5 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP € 198,00 

b.7 ECONOMIE DI GARA/AFFIDAMENTI €.0,00 

TOTALE A+B €. 50.000,00 

 
nel corso dell’esecuzione, in connessione a cause ed impedimenti indipendenti dalla volontà 
dell’Appaltatore, i lavori avevano subito temporanee sospensioni alle quali sono susseguite 
puntuali riprese; 
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tali sospensioni e riprese non hanno compromesso la regolare esecuzione delle lavorazioni e  
che, in via ultima, i lavori in trattazione sono stati portati a regolare e definitiva ultimazione in data 
01 luglio 2025 u.s., dunque nel rispetto dei tempi contrattuali previsti; 
 
nel corso della esecuzione dei lavori, nel periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del 
Verbale di consegna e fino alla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione dei lavori: 

• non sono intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di contratto; 

• non si sono verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; 

• non sono stati eseguiti lavori in economia; 
 
nessun infortunio si è verificato durante l’esecuzione dei lavori; 
 
nessun danno è stato provocato e/o cagionato a persone, cose e proprietà di terzi; 
 
i lavori eseguiti sono quelli previsti negli atti approvati, salvo lievi modificazioni che si riconoscono 
pienamente giustificate, ammissibili e conformi alle prescrizioni di contratto; 
 
sulla scorta delle verifiche effettuate si può pertanto disporre lo stato finale degli stessi e 
procedere alla conclusione dell’opera pubblica; 
 
 
VISTA al riguardo, la documentazione afferente lo Stato finale dei lavori realizzati 
dall’Appaltatore, coincidente con il Conto finale dei medesimi, comportante l’importo netto (I.V.A. 
10% esclusa) di €.40.600,00 comprensivo dei lavori e della manodopera (€.39.600,00) e degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (€.1.000,00), corrispondente all’ammontare lordo 
complessivo di I.V.A. inclusa di €.44.660,00. La documentazione è costituita dai seguenti 
documenti: 

• Stato finale lavori a tutto il 01.07.2025, coincidente con il Conto finale; 

• Quadro Economico generale di spesa a consuntivo finale; 

• Verbale di ultimazione dei lavori in data 01.07.2025; 

• Certificato di regolare esecuzione (C.R.E.); 
 
 
EVIDENZIATO CHE: 
 
il Quadro economico generale di spesa a consuntivo finale ammonta a definitivi €.50.000,00 così 
dettagliatamente costituito: 

voce di spesa importo 

A COSTO DELLE OPERE REALIZZATE  €.40.600,00  

a.1 IMPORTO LAVORI E MANODOPERA (al netto del ribasso d’asta) €.39.600,00  

a.2 ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €.1.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €.9.400,00  

b.1 I.V.A. 10% su A – COSTO DELLE OPERE REALIZZATE €.4.060,00  

b.2 SPESE TECNICHE GENERALI €.2.671,35 

b.3 I.V.A. 22% su b.2 SPESE TECNICHE GENERALI €.750,65 

b.4 INCENTIVI RUP (Art.45 D.Lgs.36/2023) pari al 2,00% di A – COSTO DELLE OPERE €.820,00 

b.5 SERVIZIO SUPPORTO RUP   €.900,00 

b.6 I.V.A. 22% su b.5 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP € 198,00 

b.7 ECONOMIE DI GARA/AFFIDAMENTI €.0,00 

TOTALE A+B €. 50.000,00 

 
l’importo dello Stato finale coincide con l’importo contrattuale dei lavori medesimi; 
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le opere realizzate hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi del progetto approvato con 
la citata D.G.C.45/2022; 
 
l’Appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione tutta la documentazione indicata; 
 
 
RICHIAMATO, in particolare, il Certificato di regolare esecuzione (C.R.E.), dal quale si evince 
che: 

• i lavori sono stati ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali; 

• nel periodo di esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di 
consegna e fino alla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione dei lavori: - non sono 
intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di contratto; - non si sono 
verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; - non sono stati eseguiti 
lavori in economia; 

• i prezzi applicati alle singole categorie dei lavori e prestazioni sono quelli contrattuali; 

• nessun infortunio si è verificato durante l’esecuzione dei lavori; 

• l’Appaltatore è regolarmente assicurato contro gli infortuni degli operai ed impiegati nei 
lavori; 

• i lavori eseguiti sono quelli previsti negli atti approvati, salvo lievi modificazioni che si 
riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e conformi alle prescrizioni di contratto; 

• l’importo finale di tutti i lavori realizzati, come risultante dallo Stato finale, coincidente con 
il Conto finale, ammonta a netti €.40.600,00 comprensivo dei lavori e della manodopera 
(€.39.600,00) e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (€.1.000,00), 
corrispondente all’ammontare lordo complessivo di I.V.A. inclusa di €.44.660,00; 

• l’importo finale di tutti i lavori realizzati coincide con l’importo complessivo dei lavori 
appaltati; 

• l’Appaltatore nel corso della realizzazione dei lavori non ha percepito acconti parziali; 

• la rata a saldo dei lavori da liquidare all’Appaltatore ammonta pertanto a netti €.40.600,00 
comprensivo dei lavori e della manodopera (€.39.600,00) e degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza (€.1.000,00), corrispondente all’ammontare lordo complessivo di I.V.A. 
inclusa di €.44.660,00, pari alla totalità dell’importo contrattuale; 

 
RITENUTO dunque di procedere: 

• all’approvazione dello Stato finale dei lavori, del Conto finale e del Certificato di Regolare 
Esecuzione (C.R.E.); 

• alla collaudazione dei lavori realizzati; 

• alla liquidazione in favore dell’Appaltatore delle relative competenze economiche a saldo 
di ogni relativo avere e/o pretesa in connessione all’appalto in trattazione; 

• allo svincolo delle garanzie; 
 
RICHIAMATO al riguardo il Certificato di pagamento n.01 (ed unico) emesso dallo scrivente, 
ammontante a netti €.40.600,00 comprensivo dei lavori e della manodopera (€.39.600,00) e degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (€.1.000,00), pari all’ammontare lordo complessivo di 
I.V.A. inclusa di €.44.660,00; 
 
PRESO ATTO: 

• che l’impresa precitata è specializzata in lavori quali quello in trattazione; 

• della sostanziale situazione di regolarità contributiva dell’impresa precitata; 
 
RICHIAMATI espressamente: 
a) i documenti del Progetto Esecutivo approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale 

n.45/2022; 
b) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000, 

n.145), espressamente richiamato per il presente appalto; 
c) i contenuti della Lettera di invito/Disciplinare di gara; 
 
VISTO l’Art.184 del D.Lgs. 267/2000 che prevede: 
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1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti 

ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei 

limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della 

documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità 

della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed 

alle condizioni pattuite. 

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti 

giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione 

 
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento; 
 
RILEVATA l’urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai 
responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 
gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 
 
EVIDENZIATO CHE: 

• il presente provvedimento non è attratto dagli effetti e dalle competenze della Centrale 
Unica di Committenza (C.U.C.); 

• il presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del 
servizio ai sensi dell’Articolo 107 comma 3^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

• in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e 
successive modifiche ed integrazioni, recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui 
alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’Articolo 6 della Legge 
217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai lavori in trattazione 
sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: Codice CUP D23C22000650001 / Codice 
CIG 9380941568 e che l’impresa affidataria precitata, si è assunta tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari e ha reso noto al Comune il conto corrente bancario o 
postale dedicato sul quale devono essere effettuati i pagamenti in relativo favore, con tutti 
gli elementi identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare sul conto; - 
n. di conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN; 

• sono rispettati gli obblighi in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 
 
RICHIAMATI gli Art.151 comma 4^ e 153 comma 5^ del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
INFORMATA la Giunta Comunale; 
 
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 
effetti dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000: 
 

DETERMINA 
Per tutto quanto in narrativa espressamente riportato e qui puntualmente confermato: 
 
1. Di confermare che l’opera pubblica “Lavori di efficientamento energetico di parte del 

patrimonio immobiliare comunale” (Codice CUP D23C22000650001) in trattazione, è 
stata definitivamente stralciata dal PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – 
Misura 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4: Tutela del territorio  
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e della risorsa idrica – Intervento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l’efficienza energetica dei Comuni; 
 

2. Di assumere la presente determinazione di presa d’atto dell’avvenuta conclusione dei 
lavori e di collaudazione dei medesimi; 

 
3. Di prendere atto e approvare la documentazione presentata a firma del Direttore dei lavori 

e dell’Appaltatore, afferente lo Stato Finale dei lavori realizzati a tutto il 01.07.2025 u.s. 
nell’ambito dell’appalto in trattazione, coincidente con il Conto finale dei medesimi, 
comportante l’importo netto (I.V.A. 10% esclusa) di €.40.600,00 comprensivo dei lavori e 
della manodopera (€.39.600,00) e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
(€.1.000,00), corrispondente all’ammontare lordo complessivo di I.V.A. inclusa di 
€.44.660,00. La documentazione è costituita dai seguenti documenti: 

• Stato finale lavori a tutto il 01.07.2025, coincidente con il Conto finale; 

• Quadro Economico generale di spesa a consuntivo finale; 

• Verbale di ultimazione dei lavori in data 01.07.2025; 

• Certificato di regolare esecuzione (C.R.E.); 
 
4. Di approvare, in particolare, il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), dal quale si 

evince che: 

• i lavori sono stati ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali; 

• nel periodo di esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
Verbale di consegna e fino alla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione dei 
lavori: - non sono intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di 
contratto; - non si sono verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; 
- non sono stati eseguiti lavori in economia; 

• i prezzi applicati alle singole categorie dei lavori e prestazioni sono quelli contrattuali; 

• nessun infortunio si è verificato durante l’esecuzione dei lavori; 

• l’Appaltatore è regolarmente assicurato contro gli infortuni degli operai ed impiegati 
nei lavori; 

• i lavori eseguiti sono quelli previsti negli atti approvati, salvo lievi modificazioni che si 
riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e conformi alle prescrizioni di 
contratto; 

• l’importo finale di tutti i lavori realizzati, come risultante dallo Stato finale, coincidente 
con il Conto finale, ammonta a netti €.40.600,00 comprensivo dei lavori e della 
manodopera (€.39.600,00) e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
(€.1.000,00), corrispondente all’ammontare lordo complessivo di I.V.A. inclusa di 
€.44.660,00; 

• l’importo finale di tutti i lavori realizzati coincide con l’importo complessivo dei lavori 
appaltati; 

• l’Appaltatore nel corso della realizzazione dei lavori non ha percepito acconti parziali; 

• la rata a saldo dei lavori da liquidare all’Appaltatore ammonta pertanto a netti 
€.40.600,00 comprensivo dei lavori e della manodopera (€.39.600,00) e degli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza (€.1.000,00), corrispondente all’ammontare 
lordo complessivo di I.V.A. inclusa di €.44.660,00, pari alla totalità dell’importo 
contrattuale; 

 
5. Di disporre la liquidazione della rata a saldo dei lavori in favore dell’Appaltatore, come 

risultante dal Certificato di pagamento n.01 (ed unico) emesso dallo scrivente, ammontante 
a netti €.40.600,00 comprensivo dei lavori e della manodopera (€.39.600,00) e degli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza (€.1.000,00), pari all’ammontare lordo complessivo 
di I.V.A. inclusa di €.44.660,00; 

 

6. Di confermare che il Quadro Economico generale di spesa a consuntivo finale dell’opera 
in argomento, è confermato in €.50.000,00 così dettagliatamente costituito: 
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voce di spesa importo 

A COSTO DELLE OPERE REALIZZATE  €.40.600,00  

a.1 IMPORTO LAVORI E MANODOPERA (al netto del ribasso d’asta) €.39.600,00  

a.2 ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €.1.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €.9.400,00  

b.1 I.V.A. 10% su A – COSTO DELLE OPERE REALIZZATE €.4.060,00  

b.2 SPESE TECNICHE GENERALI €.2.671,35 

b.3 I.V.A. 22% su b.2 SPESE TECNICHE GENERALI €.750,65 

b.4 INCENTIVI RUP (Art.45 D.Lgs.36/2023) pari al 2,00% di A – COSTO DELLE OPERE €.820,00 

b.5 SERVIZIO SUPPORTO RUP   €.900,00 

b.6 I.V.A. 22% su b.5 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP € 198,00 

b.7 ECONOMIE DI GARA/AFFIDAMENTI €.0,00 

TOTALE A+B €. 50.000,00 

 
7. Di dare atto che le opere realizzate hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi del 

progetto approvato con la citata D.G.C.45/2022; 
 

8. Di prendere atto che l’Appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione tutta la 
documentazione afferente la conclusione e la collaudazione dei lavori; 

 
9. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area finanziaria ai fini della 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’Art.183, 
commi 7^, 8^ e 9^, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 
10. Di confermare l’imputazione della spesa in argomento, pari ad €.44.660,00 all’intervento 

21040203 (1) Missione 12 Programma 7 – RR.PP del Bilancio di previsione 2025/27 
annualità 2025 che presenta la relativa copertura in dipendenza del contributo di cui 
all’Articolo 1, commi 29^ e 30^ della Legge 27 dicembre 2019, n.160 “Legge di Bilancio 
2020”; 

 
11. Di trasmettere il presente provvedimento all’Appaltatore e al Direttore dei lavori 

interessati;  
 

12. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge 13 agosto 
2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Piano straordinario contro le 
mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’Articolo 6 
della Legge 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai lavori 
in trattazione sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: Codice CUP 
D23C22000650001 / Codice CIG 9380941568 e che l’impresa affidataria precitata, si è 
assunta tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e ha reso noto al Comune il conto 
corrente bancario o postale dedicato sul quale devono essere effettuati i pagamenti in 
relativo favore, con tutti gli elementi identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata 
ad operare sul conto; - n. di conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN; 

 
13. Di dare atto che la liquidazione delle competenze in favore dell’Appaltatore è sempre 

subordinata alla verifica con esito positivo della situazione di regolarità contributiva 
dell’impresa medesima; 

 
14. Di conferire al Responsabile dell’Area Finanziaria espresso mandato a procedere alla 

liquidazione della spesa in trattazione, direttamente all’avvenuto ricevimento della relativa 
fattura/PA e senza la necessità di procedere all’emissione di ulteriori provvedimenti; 
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15. Di dare atto che il pagamento in dipendenza del presente atto, sarà effettuato mediante 

accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la 
Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136; 

 
16. Di procedere alla pubblicazione secondo termini di legge del presente provvedimento, 

nonché sul sito istituzionale dell’ente; 
 

17. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, 
o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi 
dell’Articolo 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell’Articolo 7 del D.P.R. 62/2013; 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

             f.to Guffi Arch. Alessandro Carlo Maria 
____________________________________________________________________________ 
Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria 
(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. (Art. 9, comma 
1, lett. a del D. L. 78/2009). 
Pieranica, lì 02.07.2025      

Il Responsabile Area Finanziaria 
f.to Raimondi Valter Giuseppe 

 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 02.07.2025      

Il Segretario Comunale 
f.to Marzano Dott.ssa Monica 

 

 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 02.07.2025      

Il Segretario Comunale  
f.to Marzano Dott.ssa Monica 

 

 

 
 


