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Gruppo Con5|gl|are Oleggio Grande

ALLA C.A. DEL SINDACO DI OLEGGIO

ALLA C.A. DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Si richiede cortesemente linserimento della presente interpellanza, con risposta
verbale e scritta, nell’OdG del prossimo consiglio comunale.

INTERPELLANZA SULLA SITUAZIONE LAVORI CASA DI COMUNITA’

VISTO CHE

- dalla tabella fornita lo scorso luglio dalla Regione Piemonte, che si allega, relativa alla
progettazione e avanzamento lavori in corso delle strutture sanitarie regionali risulta
che per la Casa di Comunita di Oleggio vi sia il “progetto esecutivo concluso ma non
ancora validato”

- @ riportato inoltre come ci siano “continue revisioni progettuali finalizzate al
contenimento dei costi al fine di rientrare nel totale del finanziamento assegnato
all'intervento” e che ci sono “ritardi nei procedimenti amministrativi degli Enti per
ottenimento di autorizzazioni Soprintendenza, comunali, VVF e ARPA”

SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

- se il progetto esecutivo risulti tuttora non validato, e nel caso ancora non lo fosse,
quali sono le motivazioni del ritardo e le tempistiche previste per la sua validazione
definitiva

- se sono a conoscenza delle motivazioni dei ritardi nei procedimenti amministrativi, ed
a carico di quali Enti siano da imputare

- quali siano le “continue variazioni progettuali finalizzate al contenimento dei costi”
rispetto al progetto come presentato da Regione, ASL e Comune durante la
campagna elettorale 2024
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- se ritenete, come avevate fatto in campagna elettorale, presentare pubblicamente il
progetto rivisto in modo da dare informazione ai cittadini rispetto alle “continue
variazioni progettuali finalizzate al contenimento dei costi” e ai “ritardi nei procedimenti
amministrativi degli Enti per ottenimento di autorizzazioni”

- tenuto conto di quanto riportato nella tabella allegata, quale sia la data effettiva
prevista per la conclusione dei lavori della Casa di Comunita di Oleggio, e se per tale
data avete informazione che saranno partiti anche i lavori per il nuovo Poliambulatorio,
visto che pil volte & stato detto in ambito Regionale di voler provvedere alla
contestualita della realizzazione delle due strutture

Oleggio, 24 ottobre 2025

Per il gruppo consigliare Oleggio Grande
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