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ID Nome Durata 289,00 g
1 |1-ONERIDELLA SICUREZZA
2 PF.CART.PRINC.01 - Fornitura e posa in opera di cartello ...1729/Ul del 01 giugno 1990, L=1m e H=2m 1,00
3 SAR24_PF.0014.0004.0003 - Monoblocco prefabbricato per bagni, co...3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm 1,00
4 SAR24_PF.0014.0006.0001 - Costo per I'esecuzione di riunioni di ...di lavoro, prezzo per ciascuna riunione 9,00
5 SAR24_PR.0045.0005.0013 - Cartello indicatore conforme D.M. 17/0... previstecertificazioni ed omologazioni 1,00
6 SAR24_PF.0014.0001.0004 - Legname, fornito e posto in opera per ...a metro cubo di legname posto in opera. 0,00
7 SAR24_PF.0014.0001.0008 - Dispositivi di protezione individuale, ... pari a 300 g costo di utilizzo mensile 1,00
8 SAR24_PF.0014.0001.0009 - Dispositivi di protezione individuale,...lizzo mensile: a) visiera con caschetto 1,00
9 SAR24_PF.0014.0001.0011 - Dispositivi di protezione individuale, ...e antigraffio costo di utilizzo mensile 1,00
SAR24_PF.0014.0001.0013 - Dispositivi di protezione individuale, ... pari a 25 dB costo di utilizzo mensile 1,00
SAR24_PF.0014.0001.0018 - Dispositivi di protezione individuale, ..o, antiacido) costo di utilizzo mensile 1,00
SAR24_PF.0014.0002.0005 - Segnalazione di cantieri temporanei co...se: a) lato 60 cm, rifrangenza classe | 1,00
SAR24_PF.0014.0002.0011 - Cartello di forma circolare, segnalant...se: a) lato 60 cm, rifrangenza classe | 1,00
SAR24_PF.0014.0002.0029 - Dispositivo luminoso, ad integrazione ... alogena, costo di utilizzo per un mese 1,00
SAR24_PF.0014.0002.0030 - Lampeggiatori sincronizzabili, da posi...llula: a) costo di utilizzo per un mese 1,00
SAR24_PF.0014.0003.0001 - Recinzione provvisoria realizzata con ...antire la sicurezza del luogo di lavoro 6,00
SAR24_PF.0014.0003.0003 - Cancello in pannelli di lamiera zincat... in opera, per mese o frazione di mese. 1,00
SAR24_PF.0014.0005.0004 - Sorveglianza sanitaria svolta dal medi... I'obbligo. Costo annuo per lavoratore. 0,00
SAR24_PF.0014.0005.0005 - Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale. 0,00
|2 - DEMOLIZIONI
SAR24_PF.0012.0015.0001 - Rimozione di opere in ferro lavorato g... in chilogrammi della struttura rimossa 2,00
R.01 - Rimozione di panche in granito a mano ... in sito identificato dalla committenza 1,00
SAR24_PF.0001.0002.0044 - TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compresa il ritorno a vuoto 8,00
R.02 - Rimozione di panche in metallo/legno a... in sito identificato dalla committenza 1,00
R.03 - Rimozione di fioriere a mano e con l'a... in sito identificato dalla committenza 1,00
SAR24_PF.0005.0004.0011 - DEMOLIZIONE di muratura in pietrame, c...| materiale di recupero da riutilizzare 3,00
SAR24_PF.0005.0004.0014 - DEMOLIZIONE di struttura in calcestruz...d una altezza pari a m -0,50 sul .m.m. 3,00
SAR24_PF.0001.0001.0006 - DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI P...vimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO 3,00
SAR24_PF.0001.0001.0010 - DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI P...0 a discarica controllata e autorizzata 3,00
SAR24_PF.0001.0002.0015 - SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o...ano di sbancamento o dall'orlo del cavo 43,00
SAR24_PF.0001.0009.0009 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. 4,00
SAR24_PF.0001.0009.0005 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. 4,00
SAR24_PF.0001.0009.0011 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. 4,00
SAR24_PF.0001.0009.0013 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. 4,00
R.04 - Rimozione di pali per illuminazione pu... in sito identificato dalla committenza 1,00
|3 - OPERE EDILI
3.1 - OPERE IN CEMENTO ARMATO E RIEMPIMENTI
B.01 - FORNITURA DI PENETRON ADMIX Sistema ec...le avverra secondo le tecniche standard 1,00
SAR24_PF.0008.0002.0008 - RETE ELETTROSALDATA costituita da barr...metro delle barre FI 5, maglia cm 20x20 5,00
SAR24_PR.0005.0001.0003 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZ...:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP 1,00
SAR24_PF.0008.0001.0004 - CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto 10,00
SAR24_PR.0005.0002.0002 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABIL...di esposizione X0 norma UNI EN 206:2021 2,00
SAR24_PF.0008.0002.0002 - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C.... Con impiego di barre fino al FI 12-14 50,00
SAR24_PF.0008.0001.0001 - CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto 30,00
SAR24_PF.0001.0002.0038 - RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere 7,00
3.2-FINITURE
A01 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO | scelt...nale con lastre di granito GRIGIO PERLA 35,00
A01.2 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO | scelt...inale con lastre di granito SAN GIACOMO 21,00
A03 - Fornitura e posa in opera di panchina ...er dare I'opera finita a regola d'arte. 2,00
A04 - Fornitura e posa in opera di panchina ...i dimensioni inferiori di circa il 57 % 2,00
AO05 - Fornitura e posa in opera di BORDI AlU...ezza punta” per uno sviluppo di 7,20 ml 6,00
A06 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIME... dare il lavoro finito a regola d'arte. 25,00
AO07 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIME... dare il lavoro finito a regola d'arte. 22,00
SAR24_PF.0013.0004.0026 - INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI...mento tipo R 32.5 per m3 1.00 di sabbia 10,00
SAR24_PF.0013.0003.0104 - MURATURA CON PARAMENTO ESTERNO GREZZO ...mento tipo R 32.5 per m? 1.00 di sabbia 7,00
4 - IMPIANTO ELETTRICO
4.1 - QUADRO ELETTRICO
SAR24_PF.0009.0002.0022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da...lusi gli apparecchi e le opere murarie. 1,00
SAR24_PF.0009.0003.0152 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSE...reso il cablaggio interno degli stessi. 5,00
SAR24_PF.0009.0003.0025 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSE...reso il cablaggio interno degli stessi. 5,00
SAR24_PF.0009.0007.0020 - FORNITURA E POSA IN OPERA Dl Interrutt...to del livello di soglia di luminosita. 5,00
4.2 - DISTRIBUZIONE
SAR24_PF.0003.0015.0001 - POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...sioni della copertina 40x40xHmin=4/5 cm 2,00
SAR24_PF.0009.0001.0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P...infianchi ed al rinterro del cavidotto. 2,00
SAR24_PF.0009.0006.0041 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipo...rrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x6 mmgq 2,00
SAR24_PF.0009.0001.0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isol...pere murarie in genere D esterno 25 mm. 2,00
SAR24_PF.0009.0006.0025 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipola...rata. (rif. CEl 20-67) Sezione 1x10 mmgq 1,00
SAR24_PF.0009.0006.0038 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipo...ata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x1,5 mmq 1,00
4.3 - PALI E APPARECCHI ILLUMINANTI
FOR.REF.1746 - Fornitura e posa in opera di faretto p...S C4 modello XENA SURFACE O EQUIVALENTE 4,00
EO2 - Fornitura e posa in opera di FORNITURA...egola d'arte. TIPO LEDKIA O EQUIVALENTE 4,00
E03 - FORNITURA E POSA IN OPERA di Faretto L...gola d'arte. TIPO LEDKIA O EQUIVALENTE. 4,00
E04 - FORNITURA E POSA IN OPERA di faretto p...gola d'arte. TIPO LEDKIA O EQUIVALENTE. 4,00
SAR24_PR.0049.0015.0010 - Plinto monoblocco in cemento destina... in opera ed esercizio della struttura. 2,00
SAR24_PR.0049.0015.0011 - Plinto monoblocco in cemento destinat... in opera ed esercizio della struttura. 2,00
PF.PIC.TYPE IV.A - FORNITURA E POSA IN OPERA di palo per ...or 4 m, 2 luci della NERI 0 EQUIVALENTE 3,00
PF.PIC.TYPE IV.A4 - FORNITURA E POSA IN OPERA di palo per ...or 4 m, 1 luci della NERI 0 EQUIVALENTE 3,00
PF.PIC.TYPE IV.A5 - FORNITURA E POSA IN OPERA di palo per ...or 5m, 1 luci della NERI 0 EQUIVALENTE 3,00
15 - AREA VERDE
EOQ5 - FORNITURA E POSA IN OPERA di proiettor...a regola d'arte. TIPO XYH O EQUIVALENTE 3,00
1 | SAR24_PF.0001.0007.0010 - STRATI DI DRENAGGIO realizzati con mis...ale compresso con esecuzione a macchina 6,00
2 | SAR24_PF.0001.0002.0011 - TERRA VEGETALE data in opera per rives...ipamento. Escluso il trasporto da cava. 5,00
3 V04 - FORNITURA E POSA IN OPERA di prato ing... e garantire la corretta messa a dimora 4,00
4 IMP.IRR.01 - FORNITURA E POSA IN OPERA di impianto ...er dare lopera finita a regola d arte. 5,00
5 SAR24_PF.0006.0001.0029 - Fornitura e messa a dimora di arbusti ...strema aridita estiva o gelo invernale. 2,00
6 SAR24_PF.0006.0001.0028 - Fornitura e messa a dimora di alberi a...estrema aridita estiva o gelo invernale 2,00
7 PF.D23015 - Fornitura e posa in opera di vasca in ...e la lavorazione finita a regola d'arte 3,00
88 PF.KIT.FON - FORNITURA E POSA IN OPERA DI impianto ...one finita e perfettamente funzionante. 10,00
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