
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO 

DIAGRAMMA DI GANTT (Cronoprogramma durata lavoro 60 giorni)

ALLESTIMENTO CANTIERE

1

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA (PG)

SETTIMANE

MESI 1

PREVISIONE EMISSIONE S.A.L.

PIANO RECUPERO ANTICIPAZIONE DEL 30%

(TOTALE LAVORI DA REALIZZARE = 67'544,99 €)

E PROGRAMMA DI SPESA
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DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
2

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

3

RINTERRI E RIEMPIMENTI

4

OPERE IN C.A.

5

MARCIAPIEDE

6

ELEMENTI DI ARREDO

7

BITUMATURE

8

SEGNALETICA STRADALE

9

LINEA ACQUE METEORICHE

10

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

11

PULIZIA E SMOBILIZZO CANTIERE
12
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- PROGETTO ESECUTIVO -

PROVINCIA DI PERUGIA

FRAZ. RIPABIANCA

PROGETTISTI:

LOCALITA':

PROPRIETA':

Ing. ROBERTO ANTONELLI

Arch. ROBERTO SUBICINI

ELABORATO:

LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE DI QUESTA TAVOLA E' VIETATA A TERMINI DI LEGGE.

File:

Tavola n°

Scala:

---

SOCIETA' DI PROGETTAZIONE S.S.

STUDIO A

OGGETTO:

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO

GS-E02

VIA TIBERINA N° 36/E, COLLEPEPE

TEL. e FAX 075/8789540

p.i. 02487360543

06050 - COLLAZZONE (PG)

e-mail: info@studioa.perugia.it

e-mail pec: studioa@pecposta.it

COMUNE DI DERUTA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

COMUNE DI DERUTA

1556-2021

Data: 

MARZO 2022

- PROGETTO SICUREZZA -

Aggiornamenti:

2)

3)

1)

AGG. ART. 26 D.L. 50/2022 (08/2022)


