
COMUNE DI SARROCH

Citta Metropolitana di Cagliari

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DA PADEL COPERTI CON TENSOSTRUTTURA 

NELL'AREA SPORTIVA ATTREZZATA DI PORTO COLUMBU

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - ELABORATO A BASE DI GARA

D.07 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Importo lavori a euro 197.000,00

Stazione Appaltante Comune di Sarroch

R.U.P. Dott. Ing. Gianluca Lilliu

Localita Porto Columbu - area sportiva comunale - Via Magellano

Oggetto Realizzazione di due campi da padel coperti con tensostruttura

Importo lavori euro 197.000,00, compresi oneri della sicurezza

Progettista Dott. Ing. Luca Lenti

Data Sarroch, giugno 2026

Cronoprogramma dei lavori

La durata presunta dei lavori è stimata in 8 settimane naturali e consecutive, compatibilmente con approvvigionamenti, condizioni meteorologiche, maturazione dei getti e 
disponibilità della fornitura specialistica della tensostruttura e del sistema sportivo padel.



Fase Descrizione S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

1

Allestimento 
cantiere, verifiche 
sottoservizi, 
tracciamenti e 
picchettamenti

X

2

Pulizia area, scavi 
minimi e 
sistemazione piano 
di posa

X X

3
Sottofondi, vespaio, 
stabilizzato, drenaggi 
e predisposizioni

X X

4
Fondazioni, cordoli, 
platea, armature, 
casseri e getti

X X

5

Maturazione getti, 
controlli 
dimensionali, 
accettazione piano di 
posa e ancoraggi

X X

6

Fornitura/montaggio 
tensostruttura, 
struttura metallica e 
membrana

X X

7

Fornitura e posa 
completa campi 
padel: manto, vetri, 
recinzioni, reti e 
accessori

X X

8

Impianti, verifiche 
funzionali, pulizia 
finale, 
documentazione e 
consegna

X X

Il cronoprogramma ha valore indicativo e dovrà essere aggiornato dall'impresa in sede esecutiva, in coerenza con contratto, PSC e programma operativo di cantiere.

Sarroch, giugno 2026

Il Progettista

Dott. Ing. Luca Lenti
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