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COMUNI DI CAPRESE MICHELANGELO E MONTERCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Strategie territoriali Aree interne Programma Regionale PR FESR 2021-2027 

Priorità 4 – Obiettivo Specifico OS 5.2 

Sub-Azione 5.2.1.1 “Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale” 

 

 

 

RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI BORGHI STORICI DI 

CAPRESE MICHELANGELO E MONTERCHI 
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Titolo del progetto

Importo complessivo Q.E. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

lotto funzionale comune descrizione attività

1 CAPRESE MICHELANGELO

interventi di rigenerazione 

culturale, riqualificazione ed 

adeguamento del museo casa 

natale Michelangelo

2 MONTERCHI

mura via di Circonvallazione - 

messa in sicurezza della 

scalinata

Titolo del progetto

Importo complessivo Q.E.

DESCRIZIONE FASE DATA PRESUNTA INIZIO DATA PRESUNTA FINE

Progettazione esecutiva 08/01/2026 31/07/2026

Approvazione progetto 01/08/2026 30/09/2026

Aggiudicazione opere 31/10/2026 30/11/2026

Stipula contratto 15/12/2026 31/12/2026

Esecuzione lavori 01/02/2027 31/12/2027

Collaudo/C.R.E. 31/01/2028 28/02/2028

Funzionalità 01/03/2028 01/03/2028

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE
Rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici di 

Caprese Michelangelo e Monterchi
€ 345.000,00

€ 345.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici di Caprese Michelangelo e Monterchi

tempo (mesi)


